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PENILAIAN RISIKO PADA FASE KONSTRUKSI DAN FASE 
OPERASIONAL, PROYEK TERMINAL DAN TANGKI 
MINYAK MENTAH  DI KALIMANTAN TIMUR 
 
 Mahasiswa  : Bambang Febiantopo 
 NRP   : 9113202819 
 Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Fuad Achmadi, MSME 
 
 
ABSTRAK 
Obyek dari penelitian ini adalah Proyek Terminal dan Tangki Minyak 
Mentah di Kalimantan Timur. Fenomena risiko pada setiap Proyek Migas adalah 
Kecelakaan Kerja dan Pencemaran Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi  risiko-risiko yang akan timbul dari Proyek 
tersebut, kemudian merekomendasikan  program mitigasi sebagai langkah 
antisipasi. 
Metodologi  yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada ISO-
31000  yang disesuaikan dengan  kondisi setempat, yaitu melakukan observasi 
awal, merumuskan permasalahan, melakukan Focus Group Discussion (FGD) 
guna menentukan kriteria penilaian risiko, kemudian melakukan identifikasi risiko 
dan mengumpulkannya dalam Hazard Identification (HAZID) List. Kemudian 
risiko yang teridentifikasi tersebut diobservasi dengan Analisis Kualitatif 
berdasarkan kreteria penilaian risiko menghasilkan risiko-risiko kategori ALARP 
yang harus dikelola nantinya. Selanjutnya Analisis Kuantitatif terhadap risiko 
kategori ALARP tersebut menghasilkan Mitigation Plans sebagai tindakan yang 
perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa Metodologi tersebut mampu 
memprediksi potensi risiko seperti;SPM tertabrak/tertarik tanker,anchor 
dropped/dragged, seabed soil structure slip,Excavator Bucket Impact, dan 
tumpahan minyak. Metodologi ini juga mampu menghitung dan memberikan data 
empiris safeguarding equipments yang harus disiapkan serta Risk Mitigation 
Programs yang harus dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko tersebut . 
 
Kata kunci:  Identifikasi, Penilaian, Analisis, Mitigasi, Monitor. 
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THE RISK ASSESSMENT OF CONSTRUCTION PHASE AND 
OPERATIONAL PHASE FOR CRUDE TERMINAL AND 
STORAGE TANK  PROJECT IN EAST KALIMANTAN  
 
 Name  : Bambang Febiantopo 
 NRP  : 9113202819 
 Counselor : Dr. Ir. Fuad Achmadi, MSME 
 
ABSTRACT 
The object of this research is Crude Oil Terminal and Tankages  Project in 
East Kalimantan. The risk phenomenon involved in every oil and gas project are 
Safety and Environmental Issues. This study aims to identify and evaluate the 
risks involed in the project, and recommends the safeguarding and mitigation 
program as a precaution. 
The methodology used in this research  reffering  to ISO-31000 frame 
which considering the Local Field conditions ;starting from  preliminary 
observations, formulate problems, conduct Focus Group Discussion (FGD) , 
determine the risk assessment criteria, and conduct the risk identification. The 
Risks identified then obseved with Qualitative Analysis base on the risk 
assessment criteria to determin the risks that have to be manage  As Low As 
Reasonable and Practicable (ALARP).  Then the the ALARP risks observed with 
Quantitative Analysis  to determin the detail Mitigation Plans to anticipate the 
risks occurance.. 
The research proves that the methodology is able to predict the potential 
risks such as SPM getting hit by vessels, dropped / dragged anchor, seabed soil 
structure slip, Excavator Bucket Impact, and oil spills. This methodology also able 
to calculate and provide the empirical data of safeguarding equipments should be 
prepared and Risk Mitigation Programs should be done to anticipate the potential 
risks. 
 
 
 
Key word: Identification, Assessment, Analysis, Mitigation, Monitor. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri dan    
meningkatkan marjin perusahaan  dalam kondisi naiknya kebutuhan BBM dalam 
negeri serta turunnya produksi crude domestik, PT Pertamina Persero bermaksud 
akan membangun Proyek Terminal dan Tangki Minyak Mentah di daerah 
Kalimantan Timur. Proyek ini nantinya akan meliputi; 14buah tangki timbun 
dengan total kapasitas 8,050 MB, blending facilities, Utilities, Infrastructure 
Buildings, Onshore Pipelines, Offshore Pipelines, dan Single Point Mooring 
(SPM) 3200 DWT.  
Fenomena yang terjadi  pada setiap pembangunan Proyek  dengan Kondisi 
objek yang  sedemikian kompleks, menggunakan banyak tenaga kerja, berbagai 
macam alat berat serta jam kerja yang cukup lama serta lokasi pekerjaan yang 
meliputi daratan (Onshore) dan pekerjaan bawah laut (Offshore), adalah 
munculnya risiko kecelakaan kerja dan gangguan Pencemaran Lingkungan. 
Berikut adalah data Kecelakaan Kerja dan Pencemaran Lingkungan dari Proyek-
Proyek Sejenis: 
 
Gambar 1.1. Data Kecelakaan Kerja sekitar Tangki Timbun Minyak (James 
I. Chang & Cheng-Chung Lin, 2006).   
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Gambar  1.2. Chronological Distribution of Accidents in the WOAD Database 
 
 
 
Gambar 1.3. Number of Accidental Events for Different Types of Unit 
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Gambar 1.4. Accedental Events in Chain in Relation to the Fuction Where 
They Occurred (Christou, Michalis and Konstantinidou, V, 
2012)  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi  
risiko-risiko yang akan timbul dari pembangunan  Proyek Terminal dan Tangki 
Minyak Mentah tersebut, kemudian merekomendasikan  program mitigasi sebagai 
antisipasi agar  dapat meminimalkan risiko-risiko yang akan muncul, sehingga 
Proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan aman, tepat kualitas, tepat biaya dan 
tepat waktu, serta manfaatnya dapat diperoleh sesuai yang direncanakan. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan 
masalah yang dapat diteliti adalah:  
a. Bagaimana mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi timbulnya 
risiko pada Proyek Pembangunan Terminal dan Tangki Minyak Mentah 
di Kalimantan Timur, mulai fase konstruksi sampai dengan fase 
operasionalnya. 
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b. Bagaimana melakukan mitigasi sebagai antisipasi untuk meminimalkan 
munculnya risiko tersebut. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi ,menganalisa dan mengevaluasi risiko yang akan 
timbul dari pembangunan Proyek Terminal dan Tangki Minyak 
Mentah ditinjau dari aspek keselamatan kerja dan keselamatan 
lingkungan. 
2. Merekomendasikan program mitigasi sebagai tidakan antisipasi untuk 
mengelola risiko tersebut.  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Memberi rekomendasi-rekomendasi kepada PT Pertamina agar 
keseluruhan proses konstruksi sampai dengan beroperasinya Proyek 
Terminal dan Tangki Minyak Mentah yang akan dibangun dapat 
berjalan dengan aman, tanpa kecelakaan kerja dan pelanggaran issu 
lingkungan. 
2. Mengimplementasikan teori Risk Management dalam aktifitas proyek 
dan menjadi karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai pedoman 
dalam setiap melakukan penelitian risiko konstruksi proyek, khususnya 
yang sejenis dengan proyek Terminal dan tangki minyak mentah milik 
Pertamina di Kalimantan. 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
a. Melakukan Revirew Data Site Survey (Data Sekunder)  
b. Melaksanakan Identifikasi Bahaya (Hazard) 
c. Menganalisa, Mengevaluasi, Merekomendasikan Mitigasi Risiko. 
1.6 Pembatasan Permasalahan 
Sehubungan dengan  terbatasnya waktu, dan objektif dari penelitian  ini 
dipergunakan sebagai knowledge sharing  perihal Implementasi penilaian risiko 
(Risk Assessment), maka permasalahan dalam tulisan ini dibatasi sebagai berikut: 
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a. Data-data yang dipakai adalah data sekunder yang sudah dilakukan pihak lain, 
seperti:  Metocean Survey Data (Wind, Wave, Current, & Tide) , Geotechnic 
Survey Data (Soil Properties), Geophysic Survey Data (Bathymetric, Sub 
bottom profile, Site scan sonar/sea bed feature, Topography/peta onshore, & 
Anomali magnetic/metal objects, salvages, debries etc). 
b. Simulasi Performance & Skenario  Strategy  Operasional  Terminal dan 
Tangki minyak mentah, guna menjamin  kelancaran  Operasional  Kilang  
selama Konstruksi, tidak dilakukan. 
c. Boundary kajian risiko untuk Fase Konstruksi hanya meliputi: Pipeline 
Onshore, Pipeline Offshore dan SPM , kemudian untuk Fase Operasional 
hanya meliputi : Tank Farm & Facility, Pipeline Onshore, Pipeline Offshore 
dan SPM 
d. Kajian mengenai faktor Sosial budaya tidak dilakukan, karena Proyek ini 
merupakan proyek pengembangan dari unit yang sudah ada sebelumnya, dan 
dilakukan di atas lahan sendiri. 
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BAB 2  
KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1 Gambaran  Proyek  
Proyek Terminal dan Tangki Minyak Mentah di Kalimantan Timur ini 
meliputi; Tank Farm & Facilities (14 buah tangki timbun dengan total kapasitas 
8,050 MB, blending facilities, Utilities, Infrastructure Buildings), Onshore 
Pipelines, Offshore Pipelines dan SPM 3200 DWT, dengan Flow Process 
Konstruksi masing-masing sebagai berikut:  
 
Gambar 2.1. Flow Process Konstruksi Proyek 
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2.2 Definisi Risiko Menurut ISO 31000 
Risiko menurut  ISO 31000 adalah, dampak dari ketidak pastian terhadap 
pencapaian sasaran.  Dampak adalah penyimpangan dari sasaran (positif atau 
negatif), sasaran ada berbagai bentuk (finansial, product, pasar, lingkungan dll) 
dan dapat berlaku untuk berbagai tingkatan (strategis, organisasi, proyek, individu 
dll). 
Risiko sering dikaitkan dengan potensi peristiwa dan dampaknya atau 
kombinasi keduanya. Risiko dinyatakan dalam suatu kombinasi antara 
konsekuensi/dampak dari  suatu peristiwa dan kemungkinan terjadinya peristiwa 
tersebut. Ketidak pastian adalah kondisi dimana terdapat ketidak lengkapan 
informasi terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya ataupun kemungkinan 
terjadinya.           
 
 
Gambar 2.2. Arsitektur Manajemen Risiko Menurut ISO 31000 
 
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pendapat yang 
mencakup multi-pesan mengenai isu-isu tertentu dan berlangsung dua arah. 
Konsultasi adalah proses komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku 
kepentingan mengenai isu-isu tertentu terkait pencarian solusi atau pengambilan 
keputusan. 
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2.3 Intisari UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
1. Pada BAB III pasal 3 bahwa penetapan syarat-syarat keselamatan kerja 
untuk mencegah dan mengurangi; kecelakaan, kebakaran, bahaya 
peledakan, memberi kesempatan menyelamatkan dalam kondisi berbahaya, 
memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri 
pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat 
kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan, dan 
seterusnya. 
2. Pada BAB IV pasal 5 bahwa Direktur melakukan pelaksanaan umum, 
sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan 
menjalankan pengawasan langsung dan membantu pelaksanaannya, 
wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan 
kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan 
perundangan dan seterusnya. 
3. Pada BAB V  Pasal 9 bahwa Pengurus diwajibkan menunjukkan dan 
menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan 
bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, alat pelindung diri di 
tempat kerja, cara-cara dan sikap yang aman dalam pekerjaannya, dan 
seterusnya. 
 
2.4 Intisari UU RI No. 32 Tahun 2009  tentang  Lingkungan Hidup 
1. Pengedalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  
2. Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri 
dari 3 hal yaitu: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan 
hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu: Kajian 
lingkungan hidup strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan 
hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; 
perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-
undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; 
Analisis risiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument 
lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan. 
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2.5 Focus Group Discussion (FGD) 
 Metodologi Focus Group sangat bermanfaat untuk menggali dan menguji 
apa yang orang pikirkan, bagaimana orang berpikir, dan mengapa mereka berpikir 
melakukan hal tersebut untuk suatu kasus yang penting, tanpa memaksa mereka 
untuk memutuskan atau mencapai konsensus (Gloria E.Bader,Catherine A.Rossi, 
2013) , Definisi lainnya Focus Group Discussion (FGD) adalah kelompok kecil 
orang yang diundang untuk membahas/mendiskusikan suatu topik  (Daamen et al., 
2011). Orang yang diundang adalah orang yang berpengalaman dan ahli dalam 
bidang yang akan dibahas.  
Manfaat menggunakan metode FGD  karena metode ini menyediakan proses yang 
terstruktur untuk mengumpulkan masukan dari anggota, mengungkapkan 
informasi yang lebih banyak daripada survey, informasi yang didapat lebih detail, 
kualitatif dan FGD memberikan kemudahan untuk partisipan berkontribusi tanpa 
terlalu banyak persiapan.  
4 Elemen penting dalam Focus Group Discussion (FGD) : 
 
Gambar 2.3. Elemen Focus Group Discussion 
 
Secara ringkas proses dari metode FGD (Bader et al., 2001)  dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Penentuan key roles yang akan terlibat dalam FGD ini, diantaranya 
sponsor, facilitator, project leader dan participant. 
2. Mendefinisikan tujuan dari FGD ini dengan jelas. Selain itu sebelum 
dilakukan FGD, perlu disiapkan purpose statement yaitu untuk 
mengumpulkan masukan dari para ahli. 
3. Mempersiapkan keperluan administratif diantaranya agenda FGD, teknis 
merekam diskusi, menentukan ruang rapat, alat bantu dll. 
4. Melakukan kegiatan FGD sesuai dengan rencana yang sudah disusun 
5. Melakukan analisa dari hasil FGD yang sudah dilakukan 
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6. Membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil FGD 
 
2.6 Definisi Risiko Proyek (Project Risk) 
Project Risk , adalah efek kumulatif dari terjadinya ketidak pastian yang 
dapat menghambat pencapaian tujuan proyek. Project Risk Managemen adalah 
seni dan ilmu mengidentifikasi, menilai dan menanggapi risiko proyek selama 
proyek berlangsung guna mendukung pencapaian hasil terbaik dari proyek 
tersebut. 
Objektif dari Project Risk Managemen adalah melakukan identifikasi 
faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap tujuan proyek seperti lingkup 
kerja, kualitas, waktu dan biaya dengan cara: 
a. Kuantifikasi kemungkinan dan dampak dari masing-masing faktor. 
b. Memberikan batasan-batasan  untuk dalam pengendalian proyek. 
c. Memitigasi dampak dengan simulasi agar proyek masih dapat terkendali. 
 
Terdapat 3 (tiga) elemen risiko proyek: 
The event itself  : suatu insiden atau situasi yang dapat terjadi  pada waktu 
tertentu dalam suatu proyek 
Its probability : kemungkinan bahwa risiko akan terjadi 
Its impact : konsekuensi atau efek pada proyek jika risiko tersebut  
terjadi 
Tingkat risiko atau nilai dari risiko yang diharapkan diukur berdasarkan 
probabilitas dan dampaknya, ICE dan FIA, 1998. 
 
2.7 Risiko yang Khas pada Proyek Konstruksi  
1. Penyelesaian desain dan konstruksi tidak sesuai waktu yang ditetapkan. 
2. Garis besar perencanaan, persetujuan dan regulasi serta tata waktu yang 
tidak jelas. 
3. Kondisi tanah yang tidak jelas. 
4. Kondisi cuaca buruk , pemogokan pekerja. 
5. Harga-harga yang tidak stabil terutama untuk tenaga kerja dan material. 
6. Kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera fisik permanen. 
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7. Risiko adanya cacat laten hasil pekerjaan struktur karena workmanship yang 
kurang baik. 
8. Keadaan memaksa (Force Majeur seperti ,banjir, gempa, dll). 
9. Keterlambatan penyelesaian design, menimbulkan klaim dari kontraktor 
karena menderita kerugian akibat mundurnya pekerjaan konstruksi. 
 
2.8 Definisi Ketidak Pastian Menurut Beberapa Literatur 
1. Keadaan menjadi tidak pasti; apabila ada hal yang tidak pasti atau 
menyebabkan seseorang menjadi tidak pasti (The state of being uncertain; 
a thing that is uncertain or causes one to be uncertain, Hornby, 1995).  
Jika sebuah proyek menghadapi ketidakpastian, itu berarti bahwa ada 
banyak variabilitas yang tidak dapat diprediksi secara akurat. 
2. Kurangnya kepastian dalam kaitannya dengan ukuran kinerja  (Lack of 
certainty in relation to performance measures, Ward and Chapman, 2003). 
3. Ketidakpastian akan terjadi terhadap proyek yang pada saat diputuskan 
segala sesuatunya belum diketahui termasuk rencana outputnya                   
(Uncertainty is taken to be anything that is not known about the output of 
a project at the time when a decision is made,  Byrne & Cadman, 1984  
dan  Flanagan & Norman, 1993). 
4. Ketidakpastian mengacu pada masalah dimana tidak ada informasi                     
(Uncertainty refers to problems where there is no information, Baloi and 
Price, 2003). 
5. Ketidak pastian, kebalikan dari kepastian, adalah sebuah ketidak 
sempurnaan dari pengetahuan atau informasi dan konsekuensi yang 
mungkin terjadi menyangkut situasi mendatang  (Uncertainty, the opposite 
of certainty, is an imperfect state of knowledge or information and its 
possible consequences concerning future events, Ritchie and Marshall, 
1993). 
6. Probabilitas atau tingkat kepercayaan diri untuk mencapai target yang 
direncanakan saat keputusan dibuat (The probability or level of confidence 
to achieve a target plan when a decision is made, Jaafari, 2001). 
7. Ketidakpastian mengacu pada keadaan pikiran, dan berdasarkan  
kurangnya pengetahuan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan     
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(Uncertainty refers to a state of mind, based on a lack of knowledge about 
what may happen in the future, Vaughan, 1997). 
8. Kurangnya pengetahuan tentang kemungkinan hasil yang keluar (Lack of 
knowledge about possible outcomes, Hilson, 2004). 
 
2.8.1 Sumber Risiko 
Sumber risiko pada proyek umumnya karena:  
1. Keunikan proyek 
2. Pemangku kepentingan (Stakeholders) yang berbeda-beda 
3. Faktor manusia 
4. Terlalu banyak asumsi 
5. Adanya kendala-kendala dan tujuan proyek 
6. Adanya perubahan-perubahan 
7. Faktor lingkungan 
 
2.8.2 Sumber Ketidak Pastian 
Faktor-faktor penyebab ketidak pastian (Factors causing uncertainty, Ward 
and Chapman, 2003): 
1. Variasi  perkiraan: tidak mudah untuk memperkirakan biaya, waktu dan 
kualitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. 
Penyebab ketidakpastian dapat mencakup: spesifikasi yang kurang jelas, 
kurangnya pengalaman, dan analisis yang terbatas. 
2. Ketidak pastian dasar perkiraan:  mungkin tergantung pada siapa yang 
memperkirakan, format apa yang dipakai, mengapa, bagaimana dan 
kapan perkiraan dibuat , dan atas sumber daya dan dasar pengalaman apa 
perkiraan itu dibuat. 
3. Ketidak pastian tentang desain dan logistik: hal ini terkait dengan 
sumber daya manusia dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. 
Terutama dalam menentukan keterlibatan, apa yang ingin dicapai, 
bagaimana pekerjaan dilakukan, dan apa sumber daya yang diperlukan  
oleh pihak-pihak tersebut. 
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4. Ketidak pastian tentang tujuan dan prioritas: hal ini menyebabkan 
ketidak pastian yang lebih besar. Misalnya: ketidak jelasan prioritas 
biaya, waktu dan kinerja.  
5. Ketidak pastian tentang hubungan pihak- pihak yang bekerja dalam 
proyek: hal ini timbul dari biasnya spesifikasi, komunikasi, kontrak, dan 
koordinasi. 
 
Tabel 2.1. Distribusi Risiko Pada Proyek 
1. Integration   
 
2. Scope 3. Quality  
 
Risk Events: Awal integrasi 
yang salah antara  Project 
Management  terhadap Project 
Life Cycle 
Risk Events: Perubahan Project 
Scope  karena perubahan 
Regulasi  
Risk Events: Kegagalan 
kinerja ataupun gangguan 
Lingkungan  
Risk Conditions: Perencanaan, 
integrasi ataupun alokasi 
sumber daya yang tidak 
memadai. 
Risk Conditions: Perencanaan, 
Planning Lead Time, definisi 
dari scope breakdown, ataupun 
work packages yang tidak 
memadai.Quality Requirements 
dan Scope Control tidak jelas 
Risk Conditions: Prilaku 
terhadap Quality , dan 
Quality Assurance Program 
yang kurang memadai. 
Design/ Materials/ 
Workmanship yang 
substandard. 
4. Time 5. Cost 6. Risk 
Risk Events: Keterlambatan 
yang spesifik, misalnya, tenaga 
kerja mogok menolak bekerja, 
ketersediaan material, cuaca 
ekstrim dll. 
Risk Events: Dampak 
kecelakaan kerja , kebakaran, 
pencurian dll. Perubahan harga 
tak terduga sehingga pasokan 
bahan baku berkurang. 
Risk Events: Risiko 
terhadap risiko yang tidak 
terlihat. 
Perubahan pekerjaan untuk 
memenuhi lingkup kontrak. 
Risk Conditions: Perubahan 
Scope of work  tanpa 
memperhitungkan tambahan 
waktu /percepatan. 
Competitive Product dirilis 
terlalu awal, kesalahan 
memperkirakan ketersediaan 
sumber daya, alokasi salah dan 
keragu-raguan manajemen 
Risk Conditions: 
Memperkirakan kesalahan, 
meliputi; ketidak pastian 
produksi , biaya, perubahan 
kontingensi, pemeliharaan, 
keamanan, pembelian, dll 
Risk Condition: 
Mengabaikan risiko  
Tugas karyawan yang tidak 
tepat atau tidak jelas 
tanggung jawabnya, sistem  
manajemen asuransi yang 
kurang baik 
Scope kontrak yang  tidak 
jelas. 
7. procurement 8. Human Resources 9. Communication 
Risk Events: 
• Kontraktor pailit 
• Penyelesaian Klaim atau 
litigasi 
Risk Events 
• Pemogokan, terminasi, 
hancurnya organisasi 
Risk Events: Keterlambatan 
atau tindakan yang salah 
karena informasi yang salah 
karena kegagalan 
komunikasi 
Risk Conditions: Kondisi tidak 
dapat dipaksakan/klausa, tidak 
kompeten/unclear contractual 
assignment of risk. 
 
Risk Condition : Konflik tidak 
dikelola dengan baik, alokasi  
tugas dan tanggung jawab yang 
akuntabel dan memotivasi  
tidak jelas, tipe manajemen 
yang menghindari risiko 
Risk Conditions: 
Perencanaan dan 
komunikasi yang ceroboh.  
Penanganan kompleksitas 
yang kurang tepat, kurang 
konsultasi dengan  project's 
publics-(internal/external) 
 
Tabel 2.2. Perbandingan Risiko dan Ketidak Pastian 
Risiko Ketidak pastian 
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Risiko adalah ketidak pastian yang 
dapat diukur. 
Risiko cenderung fokus pada 
dampak dan mitigasi yang 
dilakukan untuk mengurangi 
kerugian. 
Ketidak pastian adalah risiko yang tidak 
dapat diukur. 
Ketidak pastian meliputi dampak dan 
mitigasi untuk meminimalkan kerugian atau 
meningkatkan kesempatan peluang. 
  
Tabel 2.3. Alokasi Risiko  
Risk  Allocated to  Risk Factors 
The contractor  
 
 Labour and equipment productivity 
 Quality of work 
 Labour, equipment and material availability 
 Safety 
 Defective material 
 Contractor competence 
 Inflation 
 Actual quantities of work 
 Labour disputes 
The owner  
 
 Differing site conditions 
 Defective design 
 Site access 
 Permits and ordinances 
 Changes in government regulations 
 Delayed payment on contract 
 Changes in work 
Shared  
 
 Financial failure of any party 
 Change order negotiations 
 Indemnification and hold harmless 
 Contract-delay resolution 
 Acts of God 
 Third party delays 
 
Tabel 2.4. Alokasi Risiko  
Risk Allocated to  Risk Factors 
The contractor  
 
 Labour, equipment and material availability 
 Labour disputes 
 Productivity of labour and equipment 
 Coordination with subcontractors 
 Accident / Safety, Quality of work 
 Accuracy of project programme 
 Contractor competence, Defective material 
 Differing site conditions, Actual quantities of work 
 Adverse weather conditions 
 Inflation 
The owner  
 
 Delayed payment on contract 
 Permits and regulations 
 Changes in work 
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Risk Allocated to  Risk Factors 
 Scope of work definition 
Shared  
 
 Change order negotiations 
 Acts of God 
 War threats 
 Financial failure of any party 
 Site access 
 Defective design 
 Government acts 
 Third party delays 
 Delayed disputes resolution. 
 
Tabel 2.5. The Six Classification Risk   
No Risk category Typical risks 
1 Act of God  Flood, earthquake, storm, landslide, and 
fire 
2 Physical  
 
Damage to structure, damage to equipment 
or material, and labour injuries 
3 Financial and economic  Inflation, exchange rate fluctuation, and 
financial 
default 
4 Political and environmental Changes in laws and regulations, war and 
civil disorder, pollution and safety rules, 
expropriation,and embargoes 
5 Design Incomplete design scope, error and 
omissions, defective design, and inadequate 
specification. 
6 Construction-related  Labour disputes and strikes, labour 
productivity, defective work, design 
changes, and different site conditions 
 
 
2.9  Identifikasi Risiko (Risk Identification) 
Identifikasi risiko  adalah tahap pertama dari proses manajemen risiko. 
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi jenis penyebab risiko dan 
ketidak pastian yang  penting dan mungkin memiliki dampak signifikan terhadap 
tujuan proyek (ICE dan FIA, 1998), kemudian apakah dapat dikendalikan atau 
didokumentasikan sebagai salah satu karakteristik yang harus dimitigasi. 
Fase Indentifikasi ini penting karena jika risiko tidak diidentifikasi, mungkin tidak 
bisa dianalisis dan dikelola dalam langkah selanjutnya, sejumlah metode tersedia 
untuk mengidentifikasi risiko dapat ditemukan dalam literatur manajemen risiko, 
 30 
namun, pendekatan yang umum digunakan untuk melakukan identifikasi risiko 
meliputi: 
a. Brainstorming 
b. Delphi technique 
c. Interviewing 
d. Checklist  
e. Diagramming techniques 
 
2.10   Penilaian Risiko (Risk Assessment) 
Pada langkah kedua, risiko yang teridentifikasi dinilai dari segi probabilitas 
dan dampaknya menggunakan pendekatan kualitatif (PMI, 2000). 
Kualitas dari informasi yang tersedia melalui teknik identifikasi risiko akan 
membantu keandalan penilaian ini, karena itu kegagalan mengenali faktor-faktor 
risiko yang signifikan dapat menyebabkan penilaian menjadi sangat menyesatkan 
(Ward,1999). Alat untuk penilaian risiko adalah sebagai berikut: 
a. Pendekatan umum untuk menentukan tingkat risiko menggunakan matriks 
risiko probabilitas-dampak (PMI, 2000). 
b. Probabilitas dan dampak risiko yang dinilai dan diplot pada grid dua dimensi. 
c. Posisi pada matriks merupakan tingkat risiko di kisaran rendah hingga sangat 
tinggi. 
d. Semakin tinggi tingkat risiko, dalam hal probabilitas tinggi dan dampak tinggi, 
kemungkinan akan dipertimbangkan dalam langkah berikutnya dari analisis 
risiko, dan harus dikelola dengan hati-hati. 
 
Tabel 2.6 . Scale of Probability and Impact (Chapman, 2001) 
Cardinal 
Scale 
Ordinal 
Scale 
Probability Impact on 
Cost 
Impact on Time 
0.9 Very High > 70% > £ 20m > 15 weeks 
0.7 High 51% - 70% £ 5m - £ 20m 10 weeks - 15 
weeks 
0.5 Medium 31% - 50% £ 0.5m - £ 5m 5 weeks - 10 
weeks 
0.3 Low 10% - 30% £ 0.1m - £ 
0.5m 
1 weeks - 5 weeks 
0.1 Very Low < 10% < £ 0.1m < 1 weeks 
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Faktor Risiko (Risk Factors) 
Semua risiko proyek dipengaruhi oleh tiga faktor risiko berikut: 
1. Risk Event  : Tepatnya situasi terjadinya hambatan proyek 
2. Risk Probability  : Seberapa besar kemungkinan terjadinya situasi tersebut 
3. Risk Impact   : Seberapa besar konsekuensi tingkat keparahannya 
 
                                        
 
2.10.1  Risk Acceptance Criteria Menurut DNV-RP-H101 
 Det Norske Veritas (DNV) dipilih sebagai acuan untuk konsekwensi risiko 
karena DNV merupakan Foundation yang otonom dan independen dengan tujuan 
menjaga kehidupan, properti dan lingkungan, di laut dan darat. DNV melakukan 
klasifikasi, sertifikasi, verifikasi , konsultasi dan melakukan penelitian yang 
berkaitan dengan kualitas kapal, unit dan instalasi lepas pantai. 
DNV Offshore Codes terdiri dari tiga tingkat hirarki dokumen : 
a. Offshore Service Specifications , memberikan prinsip-prinsip dan prosedur 
klasifikasi DNV, sertifikasi, verifikasi dan jasa konsultasi . 
b. Offshore Standards ,memberikan ketentuan teknis dan kriteria penerimaan 
untuk penggunaan umum oleh industri lepas pantai serta sebagai 
dasar teknis untuk DNV offshore services. 
c. Recommended Practices ,menyediakan proven technology and sound 
engineering practice serta bimbingan untuk higher level Offshore Service 
Specifications and Offshore Standards. 
DNV Offshore Codes yang ditawarkan dalam bidang berikut: 
a. Qualification, Quality and Safety Methodology 
b. Materials Technology 
c. Structures 
d. Systems 
e. Special Facilities 
f. Pipelines and Risers 
g. Asset Operation 
h. Marine Operations 
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Berdasarkan Recommended Practice  Det Norske Veritas (DNV) No. DNV-RP-
H101, Risk Management in Marine and Subsea Operation, 2003, maka Risk 
Acceptance Criteria dapat disampaikan sebagai berikut:  
 
Gambar 2.4.  Risk Acceptance Criteria (DNV) 
 
2.11    Analisa Risiko (Risk Analysis) 
Pada tahap analisis risiko, probabilitas dan dampak dari setiap tingkat 
risiko pada proyek disintesis, menggunakan analisa kuantitatif untuk mendapatkan 
risiko proyek secara keseluruhan (PMI, 2000). Tujuan dari analisis ini adalah 
untuk mengidentifikasi risiko yang memiliki konsekuensi jelas dan signifikan 
terhadap kinerja proyek jika terjadi (ICE dan FIA, 1998). Flanagan dan Norman 
(1993) juga mengatakan bahwa dalam tahap ini, berbagai hasil dari setiap 
keputusan yang dibuat harus dianalisis. Dengan demikian, analisis risiko 
memberikan wawasan tentang  apa jika risiko benar-benar terjadi dan jika rencana 
tidak mencapai tujuan yang diharapkan. 
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2.11.1 Analisis – Kualitatif  
 Analisis ini menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk 
menggambarkan besarnya potensi konsekuensi dan kemungkinan konsekuensi 
yang  akan terjadi.  Analisis kualitatif digunakan bilamana data numerik yang 
tidak memadai, kegiatan ini sebagai suatu kegiatan pemeriksaan awal untuk 
mengidentifikasi risiko yang memerlukan analisis yang lebih rinci. 
 
 
 
2.11.2 Analisis – Kuantitatif 
 Analisis ini menggunakan nilai numerik (bukan skala deskriptif yang 
digunakan dalam kualitatif) Konsekuensi dapat diperkirakan dengan pemodelan 
dari data hasil eksperimen atau masa lalu, kemungkinan biasanya dinyatakan baik 
sebagai probabilitas, frekuensi atau kombinasi dari paparan dan probabilitas. 
 
 
 
2.11.3 Analyzing Project Risk Index 
    ∑           (            ) 
 
RI  = Project risk index of time / cost 
W  = weight of the importance of each risk on time / cost (using pair wise 
comparisons) 
P  = probability that risk would occur 
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I  = impact on time / cost, if the risk did occur 
i    risk factors (1….n) 
 
Beberapa teknik untuk melakukan analisis risiko: 
1. Analisa sensitivitas (sensitivity analysis) 
2. Pohon keputusan (decision trees) 
3. Simulasi (simulation) 
 
2.12  Penelitian Terdahulu  
Dalam penelitian sebelumnya, Dr. Ersan Basar dalam penelitiannya  Oil 
Spill Simulation in the aftermath of Tanker Accident at the Tanker routes in the 
Marmara Sea dengan pendekatan analisa  perkirakan luas daerah dari tumpahan 
minyak berdasarkan kondisi cuaca. Simulasi terhadap tumpahan minyak pasca 
kecelakaan tanker di Selat Istanbul, dilakukan dengan menggunakan software 
GNOME ™  yang dikembangkan oleh NOAA. Perangkat lunak ini menggunakan 
angin, pasang surut, dan variabel-variabel lainnya untuk menghitung pergerakan 
tumpahan minyak di permukaan laut. Perangkat lunak ini dapat membantu kita 
untuk mensimulasikan risiko tumpahan minyak dengan input data dari: spesifikasi 
minyak, kecepatan & arah angina (International Oil Spill Conference, 2008). 
Acelya Ecem Yildiz, Irem Dikmena, M. Talat Birgonul, Kerem Ercoskunb, 
Selcuk Alten dalam penelitiannya A knowledge-based riskmapping tool for cost 
estimation of international construction projects menggunakan metode Risk 
Identification,   Risk Assessment,   Risk Evaluation,      Risk Mitigation,       Risk 
Monitoring.  Data yang digunakan untuk membangun alat ini didasarkan pada 
data yang dikumpulkan dari kontraktor-kontraktor di Turki (166 proyek-proyek 
internasional) dan koefisien yang digunakan untuk prediksi overrun biaya yang 
dialami para kontraktor di Turki. Metoda ini memaparkan penelitian terhadap 
jalur risiko dan penilaian risiko yang berbasis pengetahuan, penelitian ini 
bertujuan untuk mengusulkan alat penilaian risiko proyek konstruksi berskala 
internasional yang menghubungkan variabel penyebab risiko, dampak dari risiko 
dan berdasarkan pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya. 
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2.13  Posisi Penelitian  
Penelitian ini dimaksudkan  untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi  
risiko-risiko yang timbul dari pembangunan Proyek Terminal dan Tangki Timbun 
Minyak Mentah ditinjau dari aspek health, safety, dan environment, menggunakan 
metoda Analisis Kualitatif dengan melibatkan pekerja yang sehari-hari terlibat 
langsung dalam fokus group untuk menentukan kualitas risiko, dan metoda 
Analisis Kuantitatif  untuk mengukur besarnya tingkat risiko, dengan 
memanfaatkan data sekunder yang dilakukan oleh pihak lain, kemudian 
merekomendasikan  program mitigasi sebagai upaya antisipasi terhadap risiko-
risiko tersebut. 
Posisi penelitian ini adalah melengkapi apa yang telah dilakukan peneliti 
terdahulu, dimana penelitian terdahulu fokus hanya pada Fase Operasional 
terhadap risiko Ceceran minyak, sedangkan dalam penelitian ini lingkup yang 
dikaji meliputi Fase Konstruksi sampai Fase Operasionalnya. Sehingga  
diharapkan nantinya secara keseluruhan proses konstruksi sampai dengan 
beroperasinya Proyek Terminal dan Tangki Timbun Minyak Mentah tersebut 
dapat berjalan dengan aman, tidak terjadi kecelakaan kerja, tidak membahayakan 
operator dan penduduk sekitar, serta tidak merusak asset/property. 
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BAB 3 
METODA PENELITIAN 
 
Metodologi yang dipakai dalam Proses Penelitian Penilaian Risiko Proyek 
secara keseluruhan mengacu pada ISO-31000, penilaian terhadap kemungkinan 
timbulnya risiko pada proyek ini dibicarakan dalam Focus Group Discussion 
(FGD) dengan melibatkan beberapa orang yang ahli, dari lingkungan Operasi, 
Engineering, Teknik dan HSE, secara keseluruhan Flow Proses Metodologi 
Penelitian adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3.1. Flow Process Metodologi Penelitian 
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3.1  Observasi Awal 
Langkah pertama yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 
melakukan observasi awal pada obyek penelitian, meliputi: 
a. Melakukan Study Literature  (Risk Assessment Technique, Risk Matriks, 
ISO-31000, API Standard, ASME Standard dll.) 
b. Melakukan review Data Sekunder (BED document, Metocean data, Data 
Geoteknik, Data Geofisik, Failure data history untuk onshore dan 
offshore. 
c. Mempelajari Flow Proses konstruksi meliputi Tank farm, Onshore 
Pipelines, Offshore Pipelines dan pemasangan SPM 3200 DWT. 
d. Melakukan  Survey Lapangan (Situasi jalur pipa, river crossings,  road 
crossings, environment dll) 
 
3.2 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 
Berdasarkan observasi awal  dengan mempertimbangkan flow proses 
konstruksi yang akan dilakukan, data geofisik, data geoteknik, data metoceans, 
serta failure data history pekerjaan tank farm, onshore pipeline, offshore pipeline 
dan pemasangan SPM, maka diperoleh potensi risiko yang kemungkinan akan 
terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut. 
Potensi risiko inilah yang kemudian dalam penelitian ini dirangkum 
menjadi Rumusan Permasalahan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengantisipasi munculnya potensi 
risiko tersebut, dengan melakukan identifikasi risiko (Hazard Identification 
/HAZID), melakukan Analisis Kualitatif, Analisis Kuantitatif, dan Evaluasi  hasil 
penelitian, kemudian merekomendasikan program mitigasi sebagai antisipasi 
untuk meminimalkan atau bahkan mencegah terjadinya risiko-risiko tersebut. 
 
3.3 Focus Group Discussion (FGD) 
Objektif  pembentukan kelompok  Focus Group Discussion (FGD) ini 
adalah untuk menggali dan menguji apa yang anggota group pikirkan, bagaimana 
anggota berpikir, dan mengapa mereka berpikir tentang  hal yang berkait dengan 
Risiko Pembangunan Terminal dan Tangki Minyak Mentah tersebut, tanpa 
memaksa mereka untuk memutuskan atau mencapai konsensus. Sehingga proses 
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pengumpulan masukan dan pengungkapan informasi dari anggota dapat 
terstruktur dengan baik  dengan  informasi yang didapat lebih detail, kualitatif dan 
mudah bagi anggota berkontribusi .  
 
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Focus Group Discussion(FGD)  ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Penentuan key roles keterlibatan dalam FGD  
2. Mendefinisikan tujuan dari FGD ini dengan jelas yaitu : Objective Setting, 
Risk Identifications, Risk Analysis, Risk Evaluations, Risk Treatments. 
Selain itu mengumpulkan masukan dari para ahli, Storage Tank Accident 
Studies, DNV Reports, Engineering Standard & Codes, Local procedures . 
3. Mempersiapkan keperluan administratif diantaranya Hazard Identification 
Form  Gambar 3.2 , Agenda FGD, teknis merekam diskusi, menentukan 
ruang rapat, alat bantu , Filing System  dll. 
4. Melakukan kegiatan FGD sesuai dengan FGD Time Schedule yang sudah 
disusun . 
5. Melakukan analisa dari hasil FGD yang sudah dilakukan 
6. Membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil FGD 
 
 
Gambar 3.2. HAZID Form 
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3.4 Identifikasi Bahaya (Hazard Identification/HAZID) 
Hazard Identification adalah proses identifikasi kemungkinan terjadinya 
bahaya (Hazard) pada proses konstruksi sampai operasional proyek Terminal dan 
Tangki minyak mentah tersebut dari aspek keselamatan kerja dan keselamatan 
lingkungan, berdasarkan hasil studi literatur dan Focus Group discussion (FGD) 
menyesuaikan kondisi aktual di lapangan, maka ditentukan Guide Works untuk 
melaksanakan Identifikasi tersebut meliputi sebagai berikut : 
 
3.4.1 Natural Hazard 
a. Extreme Wheather: Temperature, Wind, Wave, dust, Clouding, storm, 
Tsunami. 
b. Lightning. 
c. Seismic Activity. 
d. Erossion: Ground slide, Coastal, Riverine. 
e. Subsidence: Ground structure, Foundation, Land depletion,Water depth. 
3.4.2 Environmental Impact 
a. Discharge to Air: Flaring, Venting, Fugitive emission, Energy effisiency 
b. Discharge to water: drainage, water quality, waste disposal option.  
c. Discharge to Soil: drainage, Chemical/Oil spillage, waste disposal option. 
d. Location & layout: previous land use, vulnarable fauna & flora, Visual 
impact, local population, area minimization, separation, escape. 
3.4.3 External/Third Party 
a. Sabotase: internal & External, security threats. 
b. Terorist activity: riots, civil disturbance, strikes, military action, political 
unrest. 
c. Third Party activities: farming, Fishing, Local industry. 
d. Transportation Hazards: collisions, striking, foundering 
3.4.4 Hazards Process 
a. Unignited Process Release: gas cloud, gas detection, emergency response. 
b. Ignited Process Release: fire, explotion, heat, smoke, fire detection, 
emergency response. 
c. Toxic Process Release: H2S, and other toxic materials, emergency 
response. 
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d. Flaring: Heat, ignition sources, location. 
e. Draining,Sampling: Operator error. 
f. Human error. 
3.4.5 Non Hazards Process 
a. Non Process Fire: Control Room, Accomodation. 
b. Smoke Ingress: Ingress to safe area, HVAC Shutdown. 
c. Gas Ingress:  Ingress to safe area, HVAC Shutdown. 
d. Stacking & Storage, Energy: electricity, electric static, pressure, heat. 
e. Security threats. 
3.4.6 Health Hazards 
a. Deseases Hazards: endemic deseases, infection, contaminated water, 
social deseases. 
b. Noise, dust, irritation, odor. 
 
3.4.7 Working Environment 
a. Physical: drinking water, lighting, noise. 
b. Temperature: Exterme hot/cold, ventilation, guarding. 
c. Atmospheres: exhaust fumes, convince spaces. 
d. Operations failure: human error during operations and/or maintenance. 
 
3.5 Analisis Kualitatif 
Dalam pelaksanakan Analisis Kualitatif , maka setiap orang yang akan 
melakukan Analisis Kualitatif  perlu terlebih dahulu memahami hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Memahami konteks; yaitu bagaimana faktor-faktor ekonomi, politik, 
sosial, budaya dan kepentingan organisasi mempengaruhi risiko-risiko 
yang akan terjadi. 
b. Memahami perilaku orang; yaitu bagaimana risiko akibat prilaku 
orang-orang dengan segala pengalamannya yang akan berinteraksi 
dengan proyek tersebut. 
c. Memahami interaksi; yaitu bagaimana risiko dari berbagai macam 
karakteristik orang dengan berbagai macam disiplin keahlian 
berinteraksi satu sama lainnya. 
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3.3.1. Penyusunan Kriteria Analisis Kualitatif 
Penyusunan kriteria penilaian risiko dilakukan dengan Focus Group 
Discussion (FGD), parameter konsekuensi mengadopsi  recommended practice  
DNV-RP-H101 yaitu People-Environment-Asset-Reputation ( P-E-A-R ). 
Pembobotan terhadap konsekuensinya adalah dengan mempertimbangkan; Visi 
Misi Organisasi, UU No.1 Tahun 1970, Tentang  Keselamatan Kerja, UU No.32 
Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka 
pembobotan terhadap konsekuensinya sebagai berikut: 
a. People  : 40% 
b. Environment  : 30% 
c. Asset   : 20% 
d. Reputation  : 10% 
 
Kehebatan bahaya (Hazard Severiry) secara teori umum hanya ada 3 zona 
yaitu; Low, Medium/Significant dan High; namun agar severity dapat lebih 
mewakili segala kemungkinan, maka zona severity dapat lebih diperinci menjadi 5 
atau lebih, tergantung kebutuhan dalam penilaian risiko tersebut. Dalam penelitian 
ini zona severity dibagi berdasarkan kecukupan safeguard untuk mereduksi 
bahaya (Hazard) yang akan terjadi. Dimana Zona dibagi menjadi 5(lima) bagian 
masing-masing; 1. Very Low, 2. Low, 3. Significant , 4. High, dan 5. Very high. 
Kemungkinan kejadian ( probability/likelihood) secara teori umum hanya 
ada 3 zona yaitu; tidak pernah terjadi , pernah terjadi dan selalu terjadi. Dalam 
penelitian ini zona probability/likelihood dibagi berdasarkan data kejadian 
kecelakaan kerja dan gangguan lingkungan di industri migas dan Refinery Unit 
milik Pertamina. Dimana Zona dibagi menjadi 5(lima) bagian masing-masing;    
1. Tidak pernah terdengar terjadi, 2. Pernah terdengar terjadi, 3. Pernah terjadi 
di Kilang Pertamina, 4. Terjadi > 1kali di Kilang Pertamina, 5. Terjadi beberapa 
kali di Kilang Pertamina . 
 
3.3.2. Penilaian Risiko Secara Kualitatif 
 Nilai Risiko secara kualitatif, dihitung berdasarkan besarnya Severity 
Hazard, Consequence yang terjadi yang mempengaruhi (People/personil/P, 
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Environment/E, Asset/A, Reputation/R), dan probability/likelihood terjadinya 
Hazard tersebut. Nilai Risiko diperoleh dari perkalian antara Severity, Likelihood 
dan Bobot Konsekuensi, yang dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
 
 
                                                    
Gambar 3.3. Nilai Risiko Secara Kualitatif 
 
3.3.3. Hazid Study-Record Sheet 
 Berdasar hasil diskusi dalam FGD ,seluruh potensi bahaya ditulis dalam 
Hazid Study-Record Sheet, kemudian terhadap setiap hazard yang teridentifikasi 
dilakukan penilaian secara kualitatif sesuai kreteria penilaian yang disepakati  
seperti pada Gambar 3.4 yaitu:  
a. Nilai risiko <  5, Aman (hijau) tidak perlu tindak lanjut 
b. Nilai risiko  ≥ 5, ALARP/As Low As Reasonably Practicable (Kuning), 
perlu dilakukan Analisis Kuantitatif guna menghitung dampaknya 
terhadap Individu ataupun lingkungan sosialnya, serta program 
mitigasinya. 
c. Nilai risiko  > 12, Un-Acceptable dan harus didesign ulang (merah)  
 
1 2 3 4 5
SEVERITY PEOPLE ENVIRONMENT ASSET REPUTATION
Tidak pernah 
terdengar terjadi 
di Industri Migas
Pernah terdengar 
terjadi di Industri 
Migas
Pernah terjadi di 
RU's, atau terjadi 
≥ 1 kali/tahun di 
Industri Migas
Pernah terjadi di 
RU's, atau terjadi 
≥ 1 kali/tahun di 
KalTim
Terjadi beberapa 
kali di Tank Farm 
sekitar KalTim
1
First aid treatment , 
tidak berakibat 
hilang hari kerja
Ada dampak 
lingkungan kecil dan 
dapat diabaikan
Operasi tidak 
terganggu, 
perbaikan ≤ 1000 
USD
Dampak ada, tidak 
menjadi perhatian 
Stakeholder
1 2 3 4 5
2
Satu orang cidera, 
tidak mampu 
bekerja sampai 7 
hari kerja
Dampak lingkungan 
setempat dan tidak 
permanen 
Operasi  terganggu, 
perbaikan 1000 USD - 
10.000 USD
Dampak menjadi 
sedikit perhatian 
Stakeholder dan 
media masa
2 4 6 8 10
3
Satu orang cidera, 
tidak mampu 
bekerja sampai > 7 
hari kerja
Dampak menjadi 
perhatian berbagai 
pihak,Stakeholder 
dan media 
setempat
Operasi  terganggu, 
perbaikan 10.000 
USD - 100.000 USD
Dampak menjadi  
perhatian luas 
Stakeholder dan 
media masa 
setempat
3 6 9 12 15
4
Satu orang 
meninggal/ cacat 
permanen tidak 
mampu bekerja
Dampak lingkungan 
luas dan parah 
,namun tidak 
permanen
Operasi  terganggu, 
perbaikan 100.000 
USD - 1MM USD
Dampak 
berpengaruh secara 
nasional, perijinan 
dan demo
4 8 12 16 20
5
Lebih dari orang 
meninggal/ cacat 
permanen tidak 
mampu bekerja
Dampak lingkungan 
luas dan parah 
,tidak bisa 
direhabilitasi
Operasi  berhenti, 
perbaikan  >  1MM 
USD
Dampak 
berpengaruh 
Internasional dan 
kebijakan negara
5 10 15 20 25
CONSEQUENCE
LIKELIHOOD
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Gambar 3.4. Hazid Study-Record Sheet 
3.6 ALARP Risks List 
 Seluruh hasil Analisis Kualitatif terhadap Hazid Study-Record Sheet yang 
memiliki nilai risiko ≥ 5 dan < 12 dikelompokkan dalam ALARP Risk List, untuk 
selanjutnya diproses dalam Analisis Kuantitatif, guna menghitung dampaknya 
terhadap Individu ataupun lingkungan sosialnya, serta program mitigasinya. 
 
3.7 Analisis Kuantitatif 
Data yang didapatkan dari Analisis Kualitatif berupa data Hazid Study-
Record Sheet memiliki Nilai Risiko Total ≥ 5 dan < 12 dikelompokkan dalam 
ALARP Risk List. Analisis kuantitatif guna menghitung dampaknya terhadap 
Individu ataupun lingkungan sosialnya.  
Beberapa pertimbangan dan perhitungan teknis dipakai dalam melakukan Analisis 
Kuantitatif ini antara lain: 
a. Pertimbangan Regulasi Pemerintah (Kepmentamben 300.K/38/M.PE/1997) 
b. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang  Keselamatan Kerja 
c. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
d. Desain mekanikal perpipaan (Hydraulic Analysis, Route onshore & 
Offshore, On bottom stability, Thermal expansions, Bucklings, Pipeline 
crossing analysis etc) 
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e. Simulasi Drop Object/Anchor dropped/dragged, Trenching Works, 
menggunakan DNV RP F-107, Risk Assesment of pipeline protection. 
f. Simulasi Tumpahan minyak lepas pantai, menggunakan GNOME  
software, sehingga terdeteksi bila terjadi tumpahan sejumlah minyak 
dengan kondisi Metocean tertentu,dalam waktu tertentu, dapat dihitung 
seberapa luas (area km²)  yang akan terkena pencemaran minyak. 
g. Simulasi Fire Explosion Modeling (FEM) menggunakan ALOHA 
software, sehingga terdeteksi bila terjadi ledakan seberapa jauh paparan 
radiasi panas yang akan terjadi. 
h. Dengan menggunakan Standard Clean Up Cost penelitian ini dapat 
dikembangkan menjadi standard biaya yang diperlukan untuk 
membersihkan pencemaran sebagai fungsi waktu kelambatan penanganan 
pencemaran di Selat Balikpapan. 
  
3.8 Rencana Mitigasi Risiko (Risks Mitigation Plan) 
Berdasarkan hasil Analisis Kuantitatif, didapat secara detail mitigasi apa 
saja yang harus sebagai antisipasi terhadap timbulnya risiko tersebut dimasukkan 
kedalam Risk Mitigation Plan-Sheet. Sheet ini secara detail akan menjelaskan 
jenis risiko, tingkat risiko, kemudian safe guard apa saja yang harus disiapkan 
baik dari aspek peralatan, pekerja, metoda kerja, dan management system, serta 
bagaimana cara melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut dengan keterangan 
secara lengkap, seperti pada Gambar 3.5 .  
 
No Hazard (Bahaya) Safe Guard Required Mitigasi Risiko 
1  
 
 
  
2  
 
 
  
Gambar 3.5. Risk Mitigation Plan Form 
 46 
3.9 Pengambilan Kesimpulan dan Saran 
Tahap terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menarik 
kesimpulan akhir terhadap hasil penelitian ini, kemudian memberikan saran-saran 
untuk perbaikan penelitian selanjutnya. 
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BAB 4  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1  Data Yang Dipakai Dalam Penelitian 
 Kualitas dari informasi yang tersedia pada suatu penelitian akan 
membantu keandalan penelitian, dalam penelitian ini informasi yang digunakan 
bersumber dari Data Primer berupa hasil Peninjauan Lapangan , dan Data 
Sekunder yaitu data yang telah disediakan oleh pihak lain yang berkompeten 
seperti; Basic Engineering Design, Flow process construction,  Metocean Data 
(Wind, Wave, Current, & Tide) ,Geotechnic Data (Soil Properties), Geophysic 
Data (Bathymetric, Sub bottom profile, Site scan sonar/sea bed feature, 
Topography/peta onshore, & Anomali magnetic/metal objects, debries etc. ). 
 
4.1.1 Gambaran Konstruksi Proyek  
 Konstruksi Proyek Terminal dan Tangki Minyak Mentah di Kalimantan 
Timur ini meliputi; Tank Farm & Facilities, Onshore Pipelines, Offshore 
Pipelines dan SPM 3200 DWT.   
 
Gambar 4.1. Proyek Terminal & Tangki Minyak Mentah Kaltim 
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4.1.2 Data Peninjauan Lapangan 
 Berdasarkan kondisi lapangan ini,jalur pipeline yang akan dibangun 
sepanjang 21 km, terdiri atas 7 km pipeline onshore dan 14 km pipeline offshore. 
Rencana pembuatan pipeline berada pada kawasan yang telah memiliki existing 
pipeline milik PT Pertamina dan PT Chevron . Sepanjang jalur pipeline onshore 
yang akan dibangun, terdapat 14 crossing yang  meliputi ; 4(empat) Road 
Crossing , 5(lima) River Crossing , 5(lima) Pipeline Crossing. 
  
Road Crossing ROW Pipelines 
  
River Crossing 1 River Crossing 2 
  
Tanda Bahaya Sekitar ROW Daerah Landfall 
 
Gambar 4.2. Peninjauan Lapangan 
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4.1.3  Data Metocean Statistik Arah dan Kecepatan Angin 1991-2010 
 
 
4.1.4 Data Metocean Pasang Surut Air Laut  
 
 
4.1.5 Data Metocean Ketinggian Permukaan Air Laut Dalam 1 Tahun 
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4.1.6 Data Metocean Ketinggian Dan Arah Gelombang 
 
 
4.1.7 Data Geotechnic Soil Properties 
 Kondisi material tanah pada jalur pipa darat (Onshore Pipelines) sampai 
garis pantai adalah tanah kepasiran dengan kondisi loose.  Sedang kondisi  seabed 
ke arah laut lepas umumnya adalah tanah lanau-lempung lunak.   
 
 
4.1.8 Data Geotechnic Topography Onshore Pipelines 
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4.1.9 Data Geophysic Bathymetric  Offshore Pipelines 
 
 
4.1.10   Data Lay Out  Offshore Pipelines 
 Jalur Offshore Pipelines  baru akan dibuat dilokasi yang berdekatan dengan 
jalur pipa existing. Keberadaan pipa existing  seperti lay Out berikut :  
 
 
 
4.2  Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) 
Anggota kelompok fokus grup terdiri dari orang-orang yang terkait erat 
dengan permasalahan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan, sesuai 
dengan topik penelitian sehingga dapat mengungkapkan banyak informasi secara 
rinci dan dengan wawasan yang mendalam. Kelompok Focus Group Discussion 
(FGD) ini  melibatkan orang-orang yang berpengalaman dan ahli, dari lingkungan 
Operasi, Engineering, Teknik, dan HSE. Tugas dari kelompok FGD ini adalah 
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menentukan Objective Setting, melakukan Risk Identifications, melakukan Risk 
Analysis, melakukan Risk Evaluations, dan memantau pelaksanaan Risk 
Treatments. Masing-masing bidang kehalian mempunyai key-roles masing-
masing; Responsible, Accountable, Contributing dan Informed, sesuai RACI 
dalam teori Manajemen Risiko . 
 
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Focus Group Discussion(FGD)  ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Tahap pertama adalah menentukan anggota kelompok yang akan terlibat 
dalam FGD ini, sesuai kompetensi, pengalaman dan keahlian serta 
tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya sebagai anggota dalam 
Focus group tersebut , seperti  pada Gambar 4.3 
 
 
Gambar 4.3.  Anggota Kelompok Focus Group Discussion 
2. Tahap kedua mendefinisikan tujuan dari FGD ini dengan jelas yaitu : 
menentukan Objective Setting, melakukan Risk Identifications, melakukan 
Risk Analysis, melakukan Risk Evaluations, dan memantau pelaksanaan 
Risk Treatments. Penjelasan tugas dan tanggung jawab setiap anggota ini 
disampaikan pada saat Kick Off Meeting . Selain itu sebagai persiapan 
pelaksanaan FGD ini adalah dengan melakukan melakukan kompilasi 
purpose statement yaitu mengumpulkan masukan dari para ahli, Storage 
Tank Accident Studies, DNV Reports, Engineering Standard & Codes, 
Local procedures dll , yang nantinya akan menjadi pelengkap data 
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sekunder dari seluruh anggota FGD. Anggota Focus Group ini akan 
bekerja berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Data Primer 
(warna coklat) dan Data Seckunder (warna kuning) seperti terlihat pada 
Gambar 4.4 
 
 
Gambar 4.4. Jalur Informasi Anggota Kelompok Focus Group Discussion 
Pada tahap ini sambil dilakukan persiapan pemenuhan keperluan 
administratif diantaranya Agenda FGD, teknis merekam diskusi, 
menentukan ruang rapat, alat bantu , Filing System  dll. 
3. Tahap ketiga adalah membuat FGD Time Schedule . Jadwal pelaksanaan 
FGD harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap anggota mampu 
memberikan informasinya dengan performance dan wawasan yang terbaik, 
sehingga akan dihasilkan output yang baik pula. Hal yang penting 
dilakukan adalah memberikan jeda waktu antara pelaksanaan Risk 
Identification dan pelaksanaan Analisis Kualitatif , guna menghilangkan 
subjektifitas atas Data Identifikasi Risiko yang telah dikumpulkan. Dalam 
penelitian ini jeda tersebut diisi dengan Team Building Program berupa 
Outbond untuk meningkatkan kembali kerjasama Team kelompok FGD 
seperti pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5. FGD Time Schedule  
4. Tahap keempat adalah melakukan kegiatan Focus Group Discussion 
(FGD) sesuai dengan Time Schedule yang sudah dibuat . Dalam penelitian 
ini seluruh kegiatan Risk Identification, Analisa Kualitatif , Analisa 
Kuantitatif sampai dengan pembuatan rekomendasi untuk safeguarding 
dan Risk Mitigation Programs dilakukan oleh kelompok FGD , hanya 
beberapa point khusus yang sifatnya specific diminta bantuan pada 
konsultan dengan keahlian khusus. 
5. Tahap kelima adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan 
hasil FGD. 
 
4.3 Pelaksanaan Identifikasi Bahaya ( Hazard Identification ) 
 Proyek Terminal dan Tangki Minyak Mentah di Kalimantan Timur ini 
meliputi; Tank Farm & Facilities, Onshore Pipelines, Offshore Pipelines dan 
SPM 3200 DWT. Dalam pelaksanakan Identifikasi Bahaya (Risk Identification) , 
setiap kegiatan proses konstruksi proyek yang termasuk pada  Gambar 2.1. 
diidentifikasi bahayanya , dari aspek Natural , Environmental Impact , 
External/Third Party , Process ,Non Process , Health , dan Working Environment.  
Gambar 4.6 adalah contoh hasil Risk Identification. Seluruh bahaya yang 
teridentifikasi dikumpulkan dalam Hazard Identification List (HAZID LIST) pada 
Lampiran 1. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
1 Kick Off Meeting
2 Mempelajari Data terkait SPM
3 FGD membahas Risk Identification SPM
4 Mempelajari Data terkait Offshore Pipelines
5 FGD membahas Risk Identification Offshore Pipelines
6 Mempelajari Data terkait Onshore Pipelines
7 FGD membahas Risk Identification Onshore Pipelines
8 Mempelajari Data terkait Tank & Facility
9 FGD membahas Risk Identification Tank & facility
10 Team Building Outbond
11 FGD membahas Kualitatif Analisis SPM & Offshore Pipelines
12 FGD Kualitatif Analisis Tank , Faclity & Onshore Pipelines
13 Melakukan  Anchor Dropped & Dragged Object Calculation 
14 Melakukan  SPM Anchor Analisis 
15 Melakukan  Seabed Soil Structure Slip  Analisis
16 Melakukan  Excavator Bucket Impact Calculation 
17 Melakukan  Oil Spill Modeling
18 Melakukan  Fire Explosion Modeling
19 Membuat Kesimpulan dan Closing Meeting
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
No Agenda Meeting
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Gambar 4.6. Hasil Identifikasi Risiko Offshore Pipelines 
 
4.4 Pelaksanaan Analisis Kualitatif (Qualitative Analysis) 
 Contoh hasil Analisis Kualitatif dapat dilihat pada Gambar 4.7  
 
Gambar 4.7. Hasil Kualitatif Analisis Onshore Pipelines 
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HAZID STUDY - RECORD SHEET
PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan Timur
SYSTEM    : Offshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
GENERAL - Offshore pipeline
1 Locations: layout 
dan orientasi
Ketika mengeruk seabed dekat 
pipa exsisting yang sedang 
beroperasi untuk membenamkan 
pipa yang akan digelar , tiba-tiba 
pipa exsisting longsor , dan 
bocor karena membentur  pipa 
yang baru
Terjadi tumpahan minyak ke 
laut sehingga mengganggu 
operasi , Lingkungan serta 
berpengaruh pada kerugian , 
bisnis .
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat Prosedur Trenching  pada tahapan 
konstruksi.
b. Mengatur kecepatan pengerukan
c. Membuat prosedur kerja aman untuk bekerja 
di bawah laut
d. Membuat Pre-Incident Planning tumpahnya 
minyak 
e. Membuat Prosedur Tanggap Daruratnya 
berdasarkan hasil simulasi sebaran tumpahan 
minyak di laut.
Offshore Pipelines
No GUIDEWORDS ISSUES CONSEQUENCES
RISK SCORE
15 Physical: 
Korosi
Offshore Pipelines mengalami 
korosi  sehingga minyak tumpah 
kelaut  
Operasi terganggu , bisnis 
terganggu , minyak mencemari 
laut  , potensi merusak 
reputasi
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan pemeriksaan kualitas crude
b. Melakukan program PM/PdM rutin
c. Mengembangkan Emergency Respon Plan  
S L R NOTES and RECOMMENDATION
2 2 4 P
4 4 16 E
4 4 16 A
3 4 12 R
10.8 ∑
2 2 4 P
3 4 12 E
3 3 9 A
4 3 12 R
8.2 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
2 2 4 A
2 3 6 R
4.2 ∑
2 Pipa yang baru berdekatan 
dengan pipa exsisting yang 
sedang beroperasi
Konstruksi penanaman pipa 
baru dengan menggunakan 
Excavator ,berpotensi  
membentur pipeline existing 
pada road crossing maupun 
sepanjang pipa, Sehingga 
dapat mengakibatkan 
terjadinya tumpahan minyak, 
penyebaran gas , 
Rekomendasi pencegahan :
a. Membuat prosedur penggalian pada tahapan 
konstruksi.
b. Memilih tenaga kerja yang berpengalaman di 
bidang penggalian & piping Installation.
c. Melakukan pemeriksaan kelayakan peralatan 
dan alat bantu untuk penggalian.
d. Melakukan Safety Talk rutin setiap works 
group, setiap pagi dan sore
3 Pipa yang baru berdekatan 
dengan pipa exsisting yang 
sedang beroperasi ,pekerjaan 
penanaman Onshore Pipeline 
yang baru berpotensi 
menyebabkan soil structure slip / 
longsor dan berpotensi 
mengakibatkan pipa exsisting 
menggantung tanpa support 
melebihi allowable free span.
Menyebabkan pipa exsisting 
buckling, atau dapat juga 
membentur pipa baru 
sehingga bocor 
mengakibatkan terjadinya 
tumpahan minyak, 
penyebaran gas , 
kebakaran,ledakan 
,kecelakaan/cidera, dan 
protes masyarakat..
Rekomendasi pencegahan :
a. Menyiapkan prosedur detail untuk pekerjaan 
penggalian dan penanaman pipa dan perangkat 
control-nya sesuai dengan jarak antar pipa dan 
perhitungan desain, sehingga aktivitas 
konstruksi , pipe laying dan anchoring masih 
dalam batas jarak aman.
b. Melakukan control pada setiap step 
prosedur.
HAZID STUDY - RECORD SHEET
PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan Timur
SYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
GENERAL - Onshore Pipelines
1 Locations: 
layout  dan Orientasi
Pipa yang baru berdekatan 
dengan pipa exsisting yang 
sedang beroperasi
Terdapat potensi terjadinya 
aliran stray current antar 
pipeline karena perbedaan
penggunaan cathodic 
protection, dimana instalasi 
pipa baru 42” dirancang
menggunakan Anoda Korban 
sementara pipa terpasang 30” 
menggunakan
Impressed Current yang dapat 
menyebabkan tergerusnya 
Anoda Korban secara
lebih cepat. terutama pada 
seksi river crossing dan road 
crossing.
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Menentukan jarak antar pipa dengan 
dampak minimum terjadinya stray current 
antar pipa dan sesuai dengan standard dan 
kode pemasangan instalasi pipa
b. Menentukan jenis cathodic protection pada 
instalasi pipa baru yang mempunyai efek 
minimum terhadap korosi pipa. • Memberikan 
pembatas fisik antar jaringan pipa yang 
berdekatan untuk mengurangi dampak 
rusaknya proteksi korosi jaringan pipa.
c. Menentukan rancangan spesifikasi jaringan 
pipa pada daerah penyebrangan sungai dan 
jalan.
d. Menerapkan program PM/PdM
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES CONSEQUENCES
RISK SCORE
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 Setiap bahaya yang teridentifikasi  pada HAZID LIST (Lampiran 1.) 
dinilai berdasarkan kriteria penilaian risiko dan ditulis dalam kolom  Risk Score. 
Nilai Risiko dihitung berdasarkan kehebatan bahaya(Severity), dampak 
(Consequence) yang akan mempengaruhi, dan probability/likelihood terjadinya 
Hazard tersebut. 
 
4.4.1 Hasil Analisis Kualitatif 
 Berdasarkan hasil Analisis Kualitatif  terhadap seluruh bahaya yang 
teridentifikasi pada Lampiran 1 , maka dapat dirangkum pada Tabel 4.1, Tabel 
4.2, Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. masing-masing sebagai berikut : 
Tabel 4.1. Rangkuman hasil Analisis Kualitatif SPM 3200 DWT  
No Potensi Bahaya Rekomendasi Pencegahan dan Mitigasi 
1 Kegagalan SPM karena 
tertabrak atau tertarik  
kapal yang 
mengakibatkan 
tumpahnya minyak ke 
laut, instalasi rusak, 
terganggunya reputasi 
Perusahaan, kebakaran 
di laut. 
 
SPM saat pemindahan 
minyak mentah dalam 
kondisi cuaca buruk , 
terlepas dari Anchor 
Chainnya, sehingga 
under buoy hose (UBH) 
tertarik dan robek, 
sehingga minyak  
tumpah ke laut 
 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Merancang tata letak dan orientasi lokasi instalasi 
SPM untuk memperkecil kemungkinan tertabrak 
kapal, antara lain: arah dan kecepatan angin, arus 
utama dan pasang surut. 
b. Membuat prosedur kerja aman bagi pemasangan 
SPM termasuk kebutuhan kapal patrol selama 
pemasangan. 
c. Melakukan simulasi tumpahan minyak di laut. 
d. Disain spesifikasi SPM yang lebih komprehensif 
antara lain: materials,breakaway coupling, anchor 
leg and anchor base. 
e. Sistem pemeliharaan dan inspeksi rutin yang 
meliputi: SPM internal inspection; anchor 
leg/chain; anchor block; corrosion protection. 
f. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi daerah 
terlarang dan operasi terbatas 
Rekomendasi tindakan mitigasi: 
a. Menyediakan alat bantu navigasi laut. 
b. Membuat Prosedur Tanggap Darurat untuk 
tumpahnya minyak di laut meliputi pengumpulan 
minyak dan pembersihan laut dan pemadaman api 
dipermukaan laut 
c. Membuat Pre-Incident Planning serta Prosedur 
Tanggap Daruratnya berdasarkan hasil simulasi Oil 
Spill 
d. Melakukan Emergency Drill secara rutin. 
2 SPM mengalami 
kerusakan diakibatkan 
oleh ancaman terorisme 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Melaksanakan patroli keamanan laut secara rutin 
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atau kerusuhan sosial. 
Kondisi ini berdampak 
pada rusaknya asset 
perusahaan. 
 
untuk menjaga SPM dan Offshore pipeline 
installation. 
b. Membentuk komite keamanan bersama (security 
committee) untuk operasi maritime antara 
Pertamina dan Chevron. 
c. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi daerah 
terlarang dan operasi terbatas. 
Rekomendasi tindakan mitigasi: 
a. Membentuk Organisasi Penanggulangan Keadaan 
Darurat yang melibatkan seluruh stakeholders. 
b. Melakukan Emergency Drill secara rutin. 
3 SPM mengalami 
kerusakan akibat cuaca 
buruk saat pemindahan 
minyak mentah. 
 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Menentukan batas cuaca untuk prosedur kerja 
selamat transfer minyak dari dan/atau ke kapal 
tanker. 
b. Membuat prosedur kerja selamat saat operasi 
pemindahan minyak termasuk penyelamatan operasi 
darurat saat cuaca buruk. 
 
 
Tabel 4.2. Rangkuman hasil Analisis Kualitatif Offshore Pipeline 
No Potensi Bahaya Rekomendasi Pencegahan dan Mitigasi 
1 Kegagalan Offsore 
Pipeline karena 
kejatuhan atau tertarik 
jangkar kapal yang 
mengakibatkan 
tumpahnya minyak ke 
laut . 
 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Membuat Prosedur Anchorage pada tahapan 
konstruksi. 
b. Membangun offshore pipeline merujuk pada 
spesifikasi desain yang telah ditentukan termasuk 
kerangan isolasi 
c. Membuat prosedur dan program inspkesi pipeline, 
seperti: pigging, cek ketebalan pipa, dan monitor 
cathodic protection 
d. Membuat prosedur kerja aman untuk bekerja di 
bawah laut 
 
Rekomendasi tindakan mitigasi: 
a. Membuat Pre-Incident Planning tumpahnya minyak 
serta Prosedur Tanggap 
b. Daruratnya berdasarkan hasil simulasi sebaran 
tumpahan minyak di laut. 
2 Pekerjaan Trenching 
untuk pemasangan pipa 
baru berpotensi 
menyebabkan 
runtuhnya tanah di dasar 
laut (amblas) di sekitar 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Menyiapkan prosedur detail untuk pekerjaan 
trenching dan perangkat kontrolnya (misalnya 
GPS) yang merujuk pada perhitungan beban saat 
penggelaran pipa bawah laut sehingga menjadi 
panduan bagi keselamatan operasi Lay Barge. 
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jalur pemasangan pipa 
baru 
tersebut sehingga 
menyebabkan pipa 
existing menjadi 
menggantung tanpa 
penyangga. 
b. Menghitung dan mengatur kecepatan pengerukan 
c. Memastikan jarak maksimum yang diperbolehkan 
bagi setiap pipa untuk dapat menggantung tanpa 
penyangga 
 
 
Tabel 4.3. Rangkuman hasil Analisis Kualitatif Onshore pipeline 
No Potensi Bahaya Rekomendasi Pencegahan dan Mitigasi 
1 Terdapat potensi 
terjadinya aliran stray 
current antar pipeline 
karena perbedaan 
penggunaan cathodic 
protection, dimana 
instalasi pipa baru 42” 
dirancang 
menggunakan Anoda 
Korban sementara pipa 
terpasang 30” 
menggunakan 
Impressed Current yang 
dapat menyebabkan 
tergerusnya Anoda 
Korban secara 
lebih cepat. terutama 
pada seksi river 
crossing dan road 
crossing. 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Menentukan jarak antar pipa dengan dampak 
minimum terjadinya stray current antar pipa dan 
sesuai dengan standard dan kode pemasangan 
instalasi pipa 
b. Menentukan jenis cathodic protection pada instalasi 
pipa baru yang mempunyai efek minimum terhadap 
jaringan pipa yang berdekatan untuk mengurangi 
dampak rusaknya proteksi korosi jaringan pipa. 
c. Menentukan rancangan spesifikasi jaringan pipa 
pada daerah penyebrangan sungai dan jalan. 
d. Menerapkan program pemeliharaan dan inspeksi 
rutin pada onshore pipeline, antara lain: pigging, 
pengukuran tebal pipa, inspeksi cathodic protection 
2 Rusaknya onshore 
pipeline terpasang 
akibat kegagalan pada 
kegiatan konstruksi dan 
pemasangan onshore 
pipeline baru, seperti 
penggalian dengan 
menggunakan alat-alat 
berat. 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Mengkomunikasikan rancang bangun onshore 
pipeline baru dan metoda kontruksi kepada pihak 
Chevron. 
b. Melakukan perhitungan Excavator bucket Impact 
terhadap exsisting pipeline dan membuat prosedur 
penggalian 
 
Rekomendasi tindakan mitigasi: 
a. Membuat rencana dan Prosedur Tanggap Darurat 
pipa darat bocor akibat aktifitas konstruksi. 
b. Menyediakan peralatan lindungan lingkungan untuk 
tanggap darurat tumpahan minyak. 
c. Melakukan Emergency Drill secara rutin. 
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3 Kegagalan bantalan 
tanah yang menunjang 
instlasi pipa karena 
longsor dan erosi 
tanah di sepanjang alur 
pipa ROW pada saat 
trenching. 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Mendesain onshore pipeline beserta bantalan 
penyangga dengan 
mempertimbangkan faktor longsor dan erosi tanah. 
4 Kegagalan jaringan 
onshore pipeline yang 
mengakibatkan 
tumpahnya minyak ke 
tanah akibat kegagalan 
mechanical integrity 
pipeline dan/atau 
gangguan pihak 
ketiga. 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Pembentukan Patroli keamanan bersama antara PT. 
Pertamina (Pesero) dan Chevron sepanjang ROW 
(Right of Way) 
a. Menerapkan program Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
b. Mengklasifisikan area tersebut sebagai area 
terlarang/terbatas. 
 
 
 
Tabel 4.4. Rangkuman hasil Analisis Kualitatif Tank Farm & Facility 
No Potensi Bahaya Rekomendasi Pencegahan dan Mitigasi 
1 Kegagalan Fasilitas 
tangki timbun dan 
sistem penunjang yang 
mengakibatkan 
tumpahnya minyak ke 
tanah akibat kegagalan 
mechanical integrity, 
kegagalan peralatan 
penunjang dan/atau 
kegagalan manusia saat 
mengoperasikan 
peralatan. 
Pemasangan pipa dan 
valve yang terlalu dekat 
dapat mengakibatkan 
kesulitan pada 
pemeliharaan dan 
pengoperasian yang 
dapat berujung 
kecelakaan. 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Membuat desain spesifikasi fasilitas tank berikut 
kerangan isolasi, yaitu: jarak kerangan, jarak tanki, 
lokasi kerangan, yang mempertimbangkan hasil Fire 
and Explosion Modeling (FEM)  
b. Membuat Standar Operating Procedure (SOP), 
program pemeliharaan dan inspeksi tangki timbun 
 
Rekomendasi tindakan mitigasi: 
a. Membuat SIMOPS pada saat pekerjaan 
pembangunan terminal minyak pusat Lawe-lawe 
yang mencakup ijin kerja, pembagian daerah 
operasi kerja, dan lain-lain. 
b. Membuat Pre-Incident Planning dan Prosedur 
Tanggap Darurat. 
c. Menyediakan peralatan lindungan lingkungan untuk 
tanggap darurat tumpahan minyak. 
d. Melakukan Emergency Drill secara rutin pada masa 
konstruksi dan operasi. 
2 Kegagalan Metering 
system yang 
mengakibatkan 
tumpahnya minyak ke 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Membuat spesifikasi desain paket Metering system 
berikut pemipaan, sistem kontrol dan kerangan 
isolasi 
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tanah akibat 
kegagalan mechanical 
integrity perpipaan/ 
metering package dan 
kegagalan manusia saat 
mengoperasikan dan 
pemeliharaan peralatan 
b. Membuat prosedur pengoperasian Metering system 
dan program pemeliharaan dan inspeksi Metering 
system. 
 
Rekomendasi tindakan mitigasi: 
a. Membuat Pre-Incident Planning dan Prosedur 
Tanggap Darurat. 
b. Menyediakan peralatan lindungan lingkungan untuk 
tanggap darurat tumpahan minyak.  
c. Melakukan Emergency Drill secara rutin pada masa 
konstruksi dan operasi. 
3 Kegagalan Rumah 
Pompa yang 
mengakibatkan 
tumpahnya minyak ke 
tanah akibat kegagalan 
mechanical integrity 
pemipaan dan 
kegagalan manusia saat 
mengoperasikan 
peralatan 
 
Rekomendasi tindakan pencegahan: 
a. Membuat spesifikasi desain Rumah Pompa berikut 
pemipaan, sistem kontrol dan kerangan isolasi. 
b. Membuat prosedur pengoperasian Rumah Pompa 
dan program pemeliharaan dan inspeksi. 
 
Rekomendasi tindakan mitigasi: 
a. Membuat Pre-Incident Planning dan Prosedur 
Tanggap Darurat. 
b. Melakukan Emergency Drill secara rutin pada masa 
konstruksi dan operasi. 
 
Berdasarkan rangkuman hasil Analisis Kualitatif  pada Tabel 4.1. – Tabel 4.4 , 
maka dapat direkayasa  Model  Analisis Kuantitatif  yang harus dilakukan seperti 
pada Tabel 4.5 
Tabel 4.5. Model Analisis Kuantitatif yang harus dilakukan 
No Hasil Analisis Kualitatif Model Analisis Kuantitatif 
1 Tabel 4.1, Risiko SPM tertabrak  
kapal dan bocor, Rekomendasi 
pencegahan point c 
Oil Spill Modeling 
2 Tabel 4.1, Risiko SPM terlepas 
dari Anchor Chainnya, sehingga 
under buoy hose (UBH) tertarik 
dan robek, sehingga minyak  
tumpah ke laut 
SPM Anchor Failure Analysis 
3 Tabel 4.2 point 1, Risiko pipa 
offshore bocor karena kejatuhan 
atau tertarik jangkar kapal yang 
mengakibatkan tumpahnya minyak 
ke laut . 
a. Anchor Dropped Calculations 
b. Anchor Dragged Calculation 
4 
Tabel 4.2 point 2, Risiko sea bed 
slip(longsor) sehingga 
menyebabkan pipa existing 
Seabed Soil Structure Slip  Analysis  
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menjadi menggantung atau 
terbentur dan bocor 
5 Tabel 4.3, Risiko pipa onshore 
pipeline bocor karena tergaruk 
Excavator bucket  saat penggalian 
paritan pipa . 
Excavator Bucket Impact Analysis 
6 Tabel 4.4, Risiko kegagalan 
mechanical integrity, Tanki dan 
alat penunjangnya seperti 
pompa dan Metering sehingga 
bocor dan terbakar atau 
meledak. 
Fire Explosion Modeling (FEM) 
 
4.5 Pelaksanaan Analisis Kuantitatif (Quantitative Analysis) 
Dari Analisis sebelumnya , terdapat 7 Model Kuantitatif Analisis yang 
harus dilakukan yaitu  : 
1. Oil Spill Modeling 
2. SPM Anchor Failure Analysis 
3. Anchor Dropped Calculations 
4. Anchor Dragged Calculation 
5. Seabed Soil Structure Slip  Analysis  
6. Excavator Bucket Impact Analysis 
7. Fire Explosion Modeling (FEM) 
 
4.5.1 Oil Spill Modeling 
4.5.1.1 SPM Data  
Data tersedia untuk Single Point Mooring (SPM 3200 DWT ) adalah sebagai 
berikut: 
a. Lokasi SPM 3200 DWT , direncanakan berada pada     Latitude : 1° 27’ 
54.53” , Longitude  : 116° 47’ 55.90”  atau  Easting 477625.6  m dan 
Northing 9838055.7 m . 
b. Elevasi dasar laut adalah berkisar antara -29m  hingga  -36m , Elevasi 
untuk  SPM adalah - 32m.    
c. Survei geofisik mengindikasikan bahwa tanah permukaan dasar laut 
adalah lanau kepasiran (sandy silts) dengan ketebalan antara 3m hingga 
11m.   
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4.5.1.2 The Spreading and Dispersion Formula  
Formula yang digunakan dalam simulasi ini adalah berdasarkan temuan Beegle-
Krause, 1999, 2001.  The spreading and dispersion of the particles is based on a 
Fickian random walk (Jones, 2007) , dimana pergerakan pertikel diatas 
permukaan dapat dirumuskan : 
 
 
Dimana : 
 
= Posisi particle 
 
= Kecepatan arus permukaan 
 
= Kecepatan angin 10 meter diatas permukaan 
 
= Windage Factor 
 
= Random Diffusion component 
 
Formula tersebut selanjutnya dikembangkan  oleh  GNOME (the General NOAA Oil 
Modelling Environment), untuk memudahkan melakukan simulasi , seperti yang 
dilakukan dalam simulasi ini. Simulasi Oil Spill dilakukan terhadap  SPM 3200 
DWT , pertimbangan yang diambil adalah karena lokasinya terjauh dari pantai 
,dan rencana aktivitas bongkar muat hydrocarbon melalui SPM tersebut membuat 
risiko terjadinya kebocoran pada lokasi ini cukup tinggi. 
 Tools : Software GNOME , Oil spill Trajectory modelling  
 Skenario  : Kebocoran terjadi pada saat, Loading-unloading Crude  
  Oil dari SPM ke Tanki . 
 Kejadian  : Bulan Mei - Nopember 
 Parameter  :  
o Arah angin dari selatan dengan kecepatan 16 Knot 
o Jenis crude Arjuna  
o Volume tertumpah ke laut 3000 barrels 
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Gambar 4.8. Situasi ketika Tanker sedang Loading Crude melalui SPM  
 
 
Gambar 4.9.   Visualisasi besarnya Subsea Hose 42 inch 
 
4.5.1.3 GNOME Data Entry 
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4.5.1.4 Hasil Simulasi GNOME 
 
Gambar 4.10. Terjadi Oil Spill Dari SPM Sejumlah 3000 barrels  
 
 
Gambar 4.11. Setelah 1 jam  luas pencemaran 1.7 km x 1.7 km 
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Gambar 4.12. Setelah 6 jam  luas pencemaran 5 km x 6 km 
 
 
Gambar 4.13. Setelah 12 jam  luas pencemaran 8 km x 7 km 
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Gambar 4.14. Setelah 24 jam  crude mencemari pantai sepanjang 6 km 
 
4.5.1.5 Kalkulasi Penanggulangan Oil Spill 
Kebutuhan Oil Boom :   
B = 1.25 x H …………… (Sumber the Canada Shipping Act; www.tc.gc.ca)  
 B= kebutuhan boom untuk menanggulangi tumpahan minyak (m)  
 H= Jumlah minyak yang tumpah ke perairan = 3000 barrels = 477 m³ 
Jadi kebutuhan Oil Boom = 1.25 x 477 =  597 meter atau sekitar 600 meter 
 
Teknik mengelola tumpahan minyak 
   
Model “U” Model “V” Model “J” 
Diperlukan 4 unit Tug Boat , 2 unit untuk menahan boom dan 1(Satu) unit 
digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak , kemudian 1 Unit Fire Fighter  
Stansby Area  : Teluk Balikpapan = 25 km dari SPM  
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Target penanganan Emergency = 30 menit setelah kejadian, kecepatan arus 16 
knot,  maka Tugboat harus memiliki kecepatan [(25x2)/1.8 ] + 16 = 43.7 knot . 
Tug Boat harus mampu berkecepatan > 50 knot. 
 
4.5.2 SPM Anchor Failure Analysis 
Analisis terhadap timbulnya bahaya geoteknik yang signifikan untuk angkur / 
pondasi SPM adalah  apabila Angkur / pondasi tidak dapat mencapai lapisan yang 
dapat memberikan kapasitas yang memadai untuk menahan beban operasional dan 
beban lingkungan ekstrim (gelombang, badai, angin) atau Angkur / pondasi tidak 
dapat mencapai lapisan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi erosi permukaan 
dasar laut. 
Guna  mereduksi bahaya, hendaknya design mengacu pada standard berikut : 
a. American Petroleum Institute: Recommended Practice RP-2SK for Design 
andAnalysis of Stationkeeping Systems for Floating Structure, khususnya 
Appendix E – Pile and Plate Anchor Design and Installation 
b. DNV (Det Norske Veritas) : Recommended Practice RP-E301 Design and 
Installation of Fluke Anchors In Clay 
c. DNV (Det Norske Veritas) : Recommended Practice RP-E302 Design and 
Installation of Plate Anchors In Clay 
 
4.5.3 Anchor Dropped  Calculation 
Aspek Mechanical Integrity yang akan dianalisis adalah  kekuatan pipa apabila 
kejatuhan anchor/jangkar kapal terkait dengan kemungkinan kerusakan pipa. 
 
4.5.3.1 Data berat Jangkar Beberapa Jenis Kapal 
No 
Vessel 
Type 
Vessel 
Description 
Vessel 
Length (m) 
Weight 
(DWT) 
Anchor 
Mass (kg) 
1 TNKT Tanker Tug 12 2000 10000 
2 PFM Passenger Ferry Medium 12 6000 24600 
3 TVM Oil Tanker Vessel Medium 30 10000 25400 
4 NVM Navy Vessel Medium 35 20000 43200 
5 CTL Container Large 40 35000 58000 
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4.5.3.2 Mechanical Impact Due to Anchor Dropped Calculation 
Misalnya berat jangkar = 3540 kg  
 
Koefisien Drag Jangkar  
 
 
 
Berat Jangkar: 
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Jadi , pada saat konstruksi sedapat mungkin diupayakan berat benda-benda 
yang diangkat  maximum 7.8 Ton, kemudian  kapal atau Lay Barge yang 
bekerja di dekat Exsisting Pipelines dengan spesifikasi berat  jangkar 
maximum  7.8 Ton . 
 
4.5.4 Anchor Dragged Calculation 
4.5.4.1 Anchor Dragged Refference Data 
Aspek Mechanical Integrity yang akan dianalisis adalah  kekuatan pipa apabila 
tertarik anchor/jangkar kapal terkait dengan kemungkinan kerusakan pipa. 
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4.5.4.2 Dragged Calculation 
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Jadi kecepatan kapal yang bekerja dekat dengan Exsisting Pipelines harus 
dibawah 2,5 knots  atau  < 4,63 km/hr . 
 
 
4.4.5 Seabed Soil Structure Slip Analysis 
4.5.5.1  Offshore Pipeline  Data 
Data tersedia untuk Offshore Pipelines adalah sebagai berikut: 
a. Offshore pipelines terdiri dari dua (2) pipa dengan diameter 42 inches atau 
1,067mm. 
b. Untuk bagian pipelines yang dibentangkan saja pada dasar laut sampai ke 
SPM , elevasi dasar laut -13m sampai -32m,  kemiringan dasar laut adalah 
sekitar 0.23% 
c. Untuk bagian pipelines yang harus ditanamkan pada dasar laaut hingga 
elevasi dasar laut  - 13m, kemiringan dasar laut adalah sekitar 0.26%.  
d. Di atas elevasi 0.0 m , kemiringan dasar laut adalah sekitar 3.5%. 
e. Survei geofisik mengindikasikan bahwa ketebalan tanah permukaan dasar 
laut berupa lanau kepasiran (sandy silts) adalah antara 3m hingga 11m. 
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Seabed Soil Structure Slip Analysis ini dilakukan untuk melihat kondisi terburuk 
dimana terjadi tanah longsor disekitarnya , sehingga pipa menjadi menggantung 
melebihi Freespan Allowable. Reff. Kep Mentamben No. 300.K/38/M.PE/1997 
tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam 
hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 meter maka pipa harus ditanam sekurang-
kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar laut (sea bed), serta dilengkapi dengan 
sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah, atau disanggah dengan 
pipa pancang.  
Poulos (1988) merekomendasikan model infinite slope untuk analisis stabilitas 
untuk galian di tanah undrained clay : 
 
 
Dimana : 
 
= kuat geser undrained ternormalisasi,  
    asumsi untuk tanah dasar laut antara 0.25 dan 0.30 
 = kemiringan dinding 
 
            
Gambar 4.15. Geometri Umum Trenching Umtuk Offshore Pipeline 
 
Geometry dasar untuk analisis trenching ditampilkan sebagai kedalaman  
minimum adalah 3,067mm dengan setengah-lebar dari dasar galian adalah 
1,867mm.  Berdasarkan kemiringan tersebut, setengahlebar dari permukaan dasar 
laut  adalah antara 13.5m dan 11.1m.  Dalam penelitian ini, panjang Offshore 
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Pipelines  yang akan ditanam adalah sepanjang 5.143 km dari Landing Point ke 
arah laut . Pipa baru yang akan dipasang dengan diameter 42” , pipa dilapisi beton 
setebal 110 mm yang berfungsi sebagai pelindung pipa dan pemberat agar tidak 
mengapung. Jarak antara 2 pipa mengacu ke DNV-OS-F101 diambil minimum 
300 mm. Dalam kajian ini digunakan jarak antar pipa sejauh 0.5 m dan 3 m 
tergantung metode kerja. 
Dalam penelitian ini, terdapat dua pilihan struktur parit yang dievaluasi, yaitu 
dengan menggunakan sheet pile dan tanpa sheet pile. Penerapan struktur tanpa 
sheet pile akan menggunakan kemiringan lereng (α) untuk menjaga stabilitasnya. 
Lebar dasar parit minimum yang dianggap diperlukan untuk pemasangan 2 buah 
pipa 42” adalah 4m. Untuk melaksanakan penggalian parit dengan menggunakan 
amphibious excavator yang bekerja di antara dua baris sheet piles, diperlukan 
jarak antar baris sheet piles sejauh 8 m untuk memungkinkan excavator selebar 
5.25 m atau 5.85 m dapat bekerja di antara sheet piles. 
 
 
Gambar 4.16. Posisi Pipa dan Bentuk Parit Tanpa Sheet Pile 
 
 
Gambar 4.17. Posisi Pipa dan Bentuk Parit Dengan Sheet Pile 
 
Yang akan menjadi perhatian dalam kestabilan galian adalah daerah di mana air 
laut mengalami turbulensi yang dapat menggerus dasar laut dan mengakibatkan 
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sedimentasi parit. Turbulensi ini akan terjadi di area yang dibatasi oleh tempat 
pecahnya ombak pada saat surut sampai batas air laut pada saat pasang. 
 
 
Gambar 4.18. Penampang Area  Pipa Tertanam 
 
Dari gambar diatas , maka ombak periode 1 tahun akan pecah di lokasi dengan jarak 
367 m dari Landing Point ke arah laut . Lokasi ini diperhitungkan akan memiliki 
risiko kelongsoran galian dan sedimentasi yang tinggi. 
Penggalian parit dari lokasi nearshore ke arah laut sampai kedalaman air 13m 
memerlukan evaluasi metode penggalian yang sesuai antara lain : 
 
Penggalian Dengan Excavator Dari Darat : 
 
Gambar 4.19. Penggalian Dengan Excavator Dari Darat 
Penggalian parit dengan menggunakan excavator biasa dapat dikerjakan di atas 
permukaan pasir pantai. Dengan mempelajari ketinggian pasang surut air laut, 
akan terdapat area sepanjang 136 m dari Landing Point ke arah laut yang paritnya 
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dapat digali secara langsung dari darat. Crossing pipa di pantai yang akan dilewati 
excavator atau alat berat lainnya dapat diproteksi secara lokal dan hanya di daerah 
yang kering. Kelemahannya adalah terdapat risiko pengurugan kembali lubang 
parit yang dibuat dalam media pasir yang mengalami pasang surut air laut.  
Penggalian Dengan Excavator Diatas LCT : 
Penggalian dengan menggunakan excavator di atas LCT atau ponton merupakan 
salah satu alaternatif. Jenis excavator ini masih efektif bekerja di lokasi pantai 
yang kering dan di daerah yang terendam air sampai sekitar 2m. Untuk kedalaman 
air laut yang lebih dari 2m, exacavator memerlukan bantuan tug-boat untuk 
bergeser dan memiliki kemampuan terbatas dalam penggalian pasir padat yang 
diprediksi terdapat dijalur penggalian parit. 
 
 
Gambar 4.20. Penggalian Dengan LCT & Long Arm Excavator 
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Hasil perhitungan freespan berdasar DNV Best Practices untuk berbagai 
pipeline segmen :  
Basic Formula : 
 
,     
 
Hasil perhitungan : 
No 
Diameter of 
Pipeline 
Maximum Allowable 
Static Freespan (m) 
Maximum Allowable 
Dynamic Freespan (m) 
1 30 inch OD (Oil) 80 m 30 m 
2 12 inch OD (Oil) 56 m 34 m 
3 12 inch OD (Gas) 45 m 31 m 
 
 
4.4.6 Excavator Bucket Impact Analysis 
 
4.5.6.1 Onshore Pipeline  Data 
Data teknis Exsisting Pipelines : 
a. Diameter pipa : 30” API 5LX – X52 , 0,5” (thickness) SAW dengan total 
panjang 34 Km 
b. External Coating: 
 Coat and Wrap Coating, type coaltar 5/32 thickness 
 Concrete Coating 2 layers of 1 ½ “ x 1 ½ “ x 17 gauge hexagonal wire 
netting, 3,09” thickness. 
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4.5.6.2 Bucket Impact Calculation 
Besarnya energi tumbukan dari masing-masing kategori (dent/ diameter) tersebut 
tergantung dari data pipa dengan persamaan sebagai berikut : 
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Jadi kecepatan digging Excavator jika bekerja dekat Exsisting Pipelines 
harus < 5m/sec. 
 
4.4.7 Fire Explosion Modeling 
4.5.7.1 Tank Farm and Facility  Data 
Data tersedia untuk Tank Farm & Facility  adalah sebagai berikut : 
a. Tank Farm berkapasitas 8.050 MB ,terdiri dari 14 Tanki berbagai ukuran. 
b. Utilities meliputi Gas Turbine Generator dan HRSG Boiler 
c. Pump House terdiri dari pompa-pompa Transfer dan pompa-pompa 
blending 
d. Metering dipakai untuk takaran pengiriman minyak hasil blending. 
e. Elevasi lokasi tangki timbun berkisar antar +20.0 m hingga +30.0m, 
sedang elevasi terendah dari bangunan pelengkap adalah +18.0m . 
 
Analisis Quantitatif  terhadap timbulnya bahaya yang signifikan untuk Tank Farm 
& Facility  antara lain :  
a. Hydrocarbon / crude tumpah keluar Tanki karena ; Tanki Korosi , 
Mechanical Failure, sehingga menyebabkan Spill Hazard (pencemaran) , 
Pool Fire (kebakaran) , atau Vapor Cloud Explosion / VCE ( ledakan) .  
b. Hydrocarbon / crude tumpah karena ; process equipment ( pompa, 
meetering, Flanges , Valves  dll. ) mengalami mechanical failure / bocor , 
sehingga menyebabkan Spill Hazard (pencemaran) , Pool Fire (kebakaran) 
, atau Vapor Cloud Explosion / VCE ( ledakan) . 
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4.5.7.2  Penentuan Failure Scenario 
Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk membuat  skenario pemodelan  
pada Fire & Explosion Modelling  , yaitu hal-hal yang umum terjadi yang 
menyebabkan fatality  Tank Farm & Facility antara lain : 
 
Tabel 4.6.  Human Factors Errors and Equipment Failure 
Cause Causal Factors Issues for Mitigation 
Operational error  Incorrect conditions for 
transfer 
 Overfill 
 Valves left open/shut 
 Valves opened or shut at 
inappropriate times 
 Not following SOP’s 
 Detection, Indication and 
response systems 
 Manual versus Automatic 
Control 
 Training of operators 
 Review of SOPs’ 
 Auditing of SOP’s 
Maintenance 
error 
 Hot work 
 Lockout failure 
 Work permit SOPs 
 Work permit monitoring 
 Hazardous zoning 
 Inappropriate tools for zone 
 Poor grounding 
 Permit system use, compliance 
and audit 
 Appropriate design 
 Compliance and audit 
 Introduction of electrostatic 
sources of ignition 
Equipment and 
instrument 
failure 
 Relief valve failure or 
accidentally opened 
 Floating roof sunk 
 Rusted valves and vents 
 Indicator and detection failure 
 Maintenance 
 Training and auditing 
 Water drainage and 
maintenance 
 Corrosion of pontoon 
 Design and maintenance 
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Tabel 4.7.  Failure Frequency Data : 
 
 
  
Refference : Cox, Lees and Ang (1990), Classification of Hazardous Locations 
  
Refference : Cox, Lees and Ang (1990), Classification of Hazardous Locations  
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Tabel 4.8.  Risiko yang umum terjadi pada Tankage System 
Scenario 
including 
subsequent  
scalation 
Common causes 
Hazard 
Ranking 
Common Protection methods 
Vapour cloud 
release that can 
escalate to a 
vapour cloud 
explosion (VCE) 
Crack or rupture of 
gas pipelines or rom 
process upsets in a 
gas stripping facility 
(often during start 
up or shut down) 
High 
 
Manual dispersion of the gas 
cloud using water jets. 
Blast walls around high hazard 
areas 
A Tank rim fire 
that can escalate to 
a full surface fire 
and then boilover 
and or dike fires. 
 
Lightning, 
maintenance errors , 
operations errors . 
Boilover is due to 
accumulation of 
water or from fire 
fighting water 
accumulating in 
the base of the tank 
Dike fires arising 
from a full surface 
fire occur from tank 
rupture or overfill 
from fire water and 
are likely to verspill 
the dike walls 
High Automatic foam and powder 
systems to prevent escalation to 
full surface fires. 
Full surface fires and post 
boilover are: 
 Allowed to burn out while 
protecting other tank surfaces 
andmoving product low in 
the tank toother tanks, 
 Attacked with high capacity 
foam monitors while 
protecting other tank 
surfaces. 
Dike fires arising from tank 
rupture are attacked using high 
intensity foam monitors. 
Fire Water 
Contamination of 
Ground water 
Lack of fire water 
containment or  
treatment 
High Use of non-persistent and toxic 
foams and powders 
Jet fires on pump 
and pipeline 
 
Broken seals and 
glands and from 
cracks or rupture of 
pipelines or pump 
casings 
Medium Suppression of jet fires 
involves isolating the supply of 
fuel before using either powder 
or water mist extinguishment. 
Fixed water mist systems are 
usually used process areas 
Pool fires around 
pump and pipeline 
 
Broken seals and 
glands and from 
cracks or rupture of 
pipelines or pump 
casings 
Medium Suppression involves isolating 
the supply of fuel and using 
high 
expansion foam, powder or 
water mist system. 
Vented fireball  Gas process flame 
out and re-ignition 
Medium Pressure relief valves and vents 
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 arising from process 
upsets. 
torelieve over pressure. 
Building fires  
 
Electrical and gas 
equipment 
 
Low 
 
Detection and automatic 
suppression. 
The type of system dependent 
on thetype of hazard being 
protected 
 
Berdasarkan data-data tersebut kelompok Focus Group Discussion (FGD) sepakat 
untuk membuat skenario Fire Explosion Modeling (FEM) sebagai berikut :  
 SKENARIO DESKRIPSI FEM 
S-01 Kebocoran terjadi pada Metering System 
S-02 Kebocoran terjadi pada Inlet MOV  Tangki  
S-03 Kebocoran  terjadi karena kebocoran Tangki  
S-04 Kebocoran terjadi pada Transfer Pump  
 
Perhitungan Frequensi kejadian 
 
Source: Result from Part Count Analysis 
Dalam penelitian ini frequency analysis akan menggunakan threshold acceptance 
criteria sebesar 1E-04/yr (atau 1 kali kejadian dalam kurun waktu 10,000 tahun) 
(Ref.Oil and Gas Producer (OGP) Safety Performance Indicator – 2008, Report 
No.419). Dengan demikian segala Outcome Event Frequency sebesar 1E-04/yr 
atau lebih besar akan dianggap sebagai skenario kredible.  
Namun untuk Outcome Event Frequency kurang dari 1E-04/yr akan dianggap 
sebagai skenario yang tidak kredible . 
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Berdasarkan  data tersebut , maka frekuensi outcome event tiap- tiap failure case 
scenario dapat ditampilkan sebagai berikut : 
Skenario Leaks SPILL HAZARD POOL FIRE VCE 
S-01 
small Tidak Tidak Tidak 
medium Potensial terjadi Tidak Tidak 
large Tidak Tidak Tidak 
S-02 
small Tidak Tidak Tidak 
medium Potensial terjadi Tidak Tidak 
large Tidak Tidak Tidak 
S-03 
small Tidak Tidak Tidak 
medium Potensial terjadi Tidak Tidak 
large Tidak Tidak Tidak 
S-04 
small Potensial terjadi Tidak Tidak 
medium Potensial terjadi Tidak Tidak 
large Potensial terjadi Tidak Tidak 
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FEM SCENARIO : 
 
Gambar 4.15.  Fire Explosion Modeling Scenario 
 
SKENARIO DESKRIPSI FEM 
S-1 Kebocoran terjadi pada Metering System 
S-2 Kebocoran terjadi pada Inlet MOV  Tangki  
S-3 Kebocoran  terjadi karena kebocoran Tangki  
S-4 Kebocoran terjadi pada Transfer Pump  
Hydrocarbon Data   : 
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Crude Oil Azeri H dijadikan sebagai basis perhitungan untuk simulasi Fire 
Explosion Modelling (FEM).  
 
 
Untuk keperluan kalkulasi software ALOHA, maka dilakukan perbandingan 
spesifikasi hidrokarbon yang dapat mewakili Crude Oil properties tersebut. Data 
perbandingan masing – masing hidrokarbon dapat dilihat pada tabel dibawah ini  
 
Dari kelima type liquid hidrokarbon diatas, terlihat bahwa Nonane-n dan Decane-
n yang mendekati Crude Oil properties, namun kedua type liquid hidrokarbon ini 
kurang dapat untuk mengakomodir keperluan simulasi dari dua end event yaitu 
gas explosion dan gas dispersion.  Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, 
maka diputuskan dalam penelitian  ini untuk menggunakan Octane-n sebagai 
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representative material untuk keperluan simulasi FEM karena paling dapat 
mengakomodir dari sisi ekuivalansi terhadap Crude Oil Specification dan sisi 
keperluan end event simulasi.  
 
4.5.7.3  ALOHA Entry Data 
Scenario 1 : Kebocoran di metering , minyak tumpah sejumlah 400 ltr , dan 
menyebabkan pool / puddle area seluas 5m x 5m = 25 m² 
 
1 
 
  
2 
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3 
 
  
4 
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5 
 
  
6 
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4.5.7.4  Hasil Analisis Fire Explosion Modeling (FEM) 
Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk menghindari potensi 
bahaya jika terjadi kebakaran (Pool Fire) dapat dirangkum sebagai berikut :  
Scenario 
Jarak aman minimum 
terhadap  manusia 
Jarak aman minimum 
terhadap peralatan 
S-01 (Metering) 30 meter 6 meter 
S-02 (MOV Tangki) 20 meter 4 meter 
S-03 (Tangki terbakar) 80 meter 30 meter 
S-04 (Pompa) 30 meter 6 meter 
 
Berdasarkan Analisis tersebut , maka Safeguarding system yang harus disiapkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Disetiap Tangki harus dipasang Foam Chamber System 
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2. Disiapkan Fire Estinguisher system  lengkap dengan Foam yang mencukupi 
  
 
3. Portable Foam System & 3 Unit Fire Trucks  
  
 
4. Dry Powder portable , dan ditempatkan di tempat yang strategis.  
 
5. Water Springkle System 
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4.5 Hasil Penelitian 
4.5.1   Single Point Mooring (SPM 3200 DWT)  
No Hazard (Bahaya) 
Safe Guard 
Required 
Mitigasi Risiko 
1 SPM berpotensi  
ditabrak tanker atau 
kapal lainnya  dan 
mengalami (leaks, 
floating hose),sehingga 
mengakibatkan 
terlepasnya minyak  ke 
laut dan berdampak pada 
proses bisnis, 
pencemaran lingkungan, 
aset dan reputasi , serta 
berpotensi terjadinya 
kebakaran. 
a. Pemasangan alat 
bantu navigasi 
dekat SPM 
b. 2(Dua) unit Tug 
Boat penarik Oil 
Boom 
c. 1(satu) unit Tug 
Boat pengumpul 
minyak yang 
tercecer 
d. 1(satu) Unit Fire 
Fighter  Boat 
e. Oil boom 
sepanjang 3750 
meter 
a. Design Cosideration 
terkait  dengan arah 
angin , arus dan pasang 
surut. 
b. Design Specification  
SPM sesuai standard. 
c. PM/PdM rutin : Internal 
inspection; anchor 
leg/chain; anchor block; 
corrosion protection. 
d. Membuat Prosedur 
Tanggap Darurat, dan 
selalu mengupdate setiap 
3 bulan. 
e. Melakukan Emergency 
Drill secara rutin. 
2 SPM berpotensi 
mengalami kerusakan 
diakibatkan terorisme 
atau kerusuhan sosial.  
 
a. Security 
Equipments 
b. CCTV  monitor 
jarak jauh 
 
a. Membentuk Organisasi 
Penanggulangan 
Keadaan Darurat 
melibatkan seluruh 
stakeholders.  
b. Melakukan Patroli laut 
rutin 
c. Mengklasifikasikan area 
tersebut menjadi daerah 
terlarang dan operasi 
terbatas. 
 
4.5.2   Offshore Pipelines 
No Hazard (Bahaya) 
Safe Guard 
Required 
Mitigasi Risiko 
1 Existing Pipeline (milik 
Pertamina dan Chevron) 
berpotensi mengalami 
rusak  akibat drop object 
hingga bocor saat 
pemasangan pipa baru 
yang berakibat pada 
terlepasnya minyak 
a. Sonar magnetic 
metal detector 
Equipments. 
b. Temporary Oil 
Boom 
c. Berat benda-
benda yang 
diangkat  max. 
7.8 Ton, Berat 
Anchor Lay 
a. Membuat prosedur 
Anchorage pada tahapan 
konstruksi. 
b. Memilih tenaga kerja 
yang berpengalaman di 
bidang Offshore piping 
Installation. 
c. Melakukan pemeriksaan 
kelayakan peralatan dan 
alat bantu untuk Offshore 
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kelaut shg terjadi 
pencemaran lingkungan 
dan terhentinya operasi. 
Barge max. 7.8 
Ton  
Works. 
d. Membuat Prosedur 
Tanggap Darurat, untuk 
konstruksi. 
e. Melakukan Safety Talk 
rutin setiap works group, 
setiap pagi dan sore 
2 Trenching pipa yang 
baru berpotensi 
menyebabkan seabed 
dibawah pipa existing 
longsor dan pipa 
menggantung melebihi 
allowable free span 
(terutama mulai 
Landfall sampai 
kedalaman laut 13m , 
dimana pipa baru harus 
tertanam) sehingga  pipa 
exsisting buckling, atau 
membentur pipa baru 
dan bocor.  
a. Diving 
Equipments 
b. Under water 
CCTV  monitor 
c. Sheet piles 
 
a. Menyiapkan prosedur 
detail trenching dan 
perangkat control-nya 
sesuai perhitungan 
desain, sehingga operasi 
Lay Barge saat aktivitas 
trenching aman. 
b. Melakukan underwater 
inspection dan 
memastikan bahwa 
freespan yang terjadi 
tidak melebihi 
Maximum Allowable 
Freespan bagi masing-
masing pipeline. 
c. Jika secara perhitungan 
akan terjadi longsor, 
maka harus disiapkan 
temporary sheetpile 
untuk menahan seabed 
settlement. 
 
4.5.3   Onshore Pipelines 
No Hazard (Bahaya) 
Safe Guard 
Required 
Mitigasi Risiko 
1 Cathodic protection  
pipa baru dan Existing 
pipeline 30” yang 
menggunakan cathodic 
protection impressed 
current berpotensi 
timbul over stray 
current sehingga  
sacrificial anode  lebih 
cepat tergerus, habis 
dan menimbulkan 
korosi pipa . 
a. Pipe coat & 
Insulations 
b. Cathodic 
Protections 
 
a. Pipeline layout and 
spacing design 
specification sesuai dengan 
code & standard ASME 
B.3.14. 
b. Memberikan physical 
barrier (coating/isolasi)  
c. PM/PdM rutin : pigging, 
wall thickness , cathodic 
protection. 
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2 Pembenaman pipa baru 
menggunakan  
Excavator ,berpotensi  
membentur pipeline 
existing pada road 
crossing atau pipa, 
Sehingga bocor dan 
berakibat terjadinya 
tumpahan minyak, 
penyebaran gas , 
kebakaran,ledakan 
,kecelakaan, cidera, dan 
protes masyarakat. 
a. Kecepatan 
digging 
Excavator jika 
bekerja dekat 
Exsisting 
Pipelines harus  
< 5m/sec. 
b. Posisi Excavator 
harus stabil 
 
a. Membuat prosedur 
penggalian pada tahapan 
konstruksi. 
b. Memilih tenaga kerja yang 
berpengalaman di bidang 
penggalian & piping 
Installation. 
c. Melakukan pemeriksaan 
kelayakan peralatan dan 
alat bantu untuk 
penggalian. 
d. Membuat Prosedur 
Tanggap Darurat, untuk 
konstruksi. 
e. Melakukan Safety Talk 
rutin setiap works group, 
setiap pagi dan sore 
3 Pipeline berpotensi 
gagal  karena pencurian 
yang mengakibatkan  
pipa bocor Sehingga 
mengakibatkan 
terhentinya operasi , 
tumpahan minyak, 
,kecelakaan/cidera, dan 
pencemaran lingkungan  
a. Security 
Equipments 
b. CCTV  monitor 
jarak jauh 
 
a. Melakukan Patroli 
keamanan jalur pipa  rutin 
b. Membentuk Organisasi 
penanggulangan Keadaan 
Darurat melibatkan seluruh 
stakeholders.  
c. Mengklasifikasikan area 
tersebut menjadi daerah 
terlarang dan operasi 
terbatas. 
d. Melakukan Emergency 
Drill secara rutin. 
 
4.5.4   Tank Farm & Facility 
No Hazard (Bahaya) 
Safe Guard 
Required 
Mitigasi Risiko 
1 Jarak antar tanki yang 
terlalu dekat, jika 
terjadi kebakaran pada 
salah satu tanki timbun 
berpotensi meluas ke 
tanki yang lain, 
sehingga berakibat 
terjadinya major loss, 
business interruption, 
oil spill, fire. 
a. Fire Extinguiser 
System 
b. 3(tiga) unit Fire 
Water Truck 
c. Fire Pumps 
d. Portable 
Foamfatale 
system 
a. Design Lay out, spacing , 
bundwall  dan water 
sprinkle sesuai dengan 
API-650. 
b. Membuat Prosedur 
Tanggap Darurat, dan 
selalu mengupdate setiap 
3 bulan. 
c. Melakukan Emergency 
Drill secara rutin. 
2 Instalasi pipa dan valve 
yang terlalu dekat satu 
a. Portable Foam 
System 
a. Piping layout and spacing 
design specification sesuai 
dengan code & standard 
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dengan yang lain 
menyulitkan 
maintenance dan 
pengoperasian sehingga 
berpotensi kecelakaan 
kerja. 
b. Portable powder 
system 
 
ASME B.3.13. 
 
b. PM/PdM rutin : wall 
thickness ,cathodic 
protection. 
3 Korosi pada tanki 
timbun menyebabkan 
bocor dan berakibat 
terjadinya oil spill, loss 
of product, kebakaran, 
kecelakaan dan 
pencemaran lingkungan  
a. Tank Bundwall  
design  
b. Fire Extinguiser 
System 
c. Water Springkle 
a. Design Tanki sesuai 
dengan API-650. 
b. Melakukan PM/PdM rutin 
: wall thickness  dan 
cathodic protection. 
 
4 Kegagalan mechanical 
integrity perpipaan, 
metering package, 
pompa dan 
pengoperasian 
berakibat tumpahnya 
minyak ke tanah 
sehingga terjadi  oil 
spill, loss of product, 
kebakaran, kecelakaan 
dan pencemaran 
lingkungan 
a. Metering 
Bundwall  
b. Pump Bundwall 
c. Portable Foam 
System 
d. Memasang 
water Springkle  
a. Design Cosideration 
Pompa, Metering system 
,berikut pemipaan, sistem 
Control dan Valve sesuai 
standard 
b. PM/PdM rutin : vibrasi, 
wall thickness, proofing, 
kalibrasi 
c. Membuat Prosedur 
Tanggap Darurat, dan 
selalu mengupdate setiap 
3 bulan. 
d. Melakukan Emergency 
Drill secara rutin. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
 Fenomena yang selalu muncul pada setiap  Pembangunan Proyek Migas 
adalah risiko Kecelakaan Kerja dan risiko Pencemaran Lingkungan. Setiap Risiko 
dapat diidentifikasi,dievaluasi secara kualitatif dan diukur secara kuantitatif 
sebagai upaya melakukan mitigasi mengantisipasi terjadinya risiko tersebut.  
 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian karya ilmiah ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Penelitian  membuktikan bahwa Metodologi hipotesis Identifikasi Risiko 
(Risk Identification) melalui proses Focus Group Discussion (FGD) dengan 
melibatkan orang-orang yang kompeten dibidangnya ,mampu memberikan 
data empiris untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi 
timbulnya risiko pada Proyek Pembangunan Terminal dan Tangki Minyak 
Mentah di Kalimantan Timur, mulai fase konstruksi sampai dengan fase 
operasionalnya seperti : 
a. Risiko SPM tertabrak atau tertarik  kapal dan bocor 
b. Risiko SPM terlepas dari Anchor Chainnya, sehingga under buoy hose 
(UBH) tertarik, robek dan bocor. 
c. Risiko pipa offshore kejatuhan atau tertarik jangkar kapal sehingga bocor 
dan minyak tumpah ke laut . 
d. Risiko sea bed slip (longsor) sehingga menyebabkan pipa existing menjadi 
menggantung atau terbentur dan bocor. 
e. Risiko pipa onshore pipeline bocor karena tergaruk Excavator bucket  saat 
penggalian paritan pipa . 
f. Risiko kebocoran pada Tanki , pompa dan Metering sehingga minyak 
tumpah ,terbakar atau meledak. 
2. Penelitian ini membuktikan bahwa Metodologi Analisis Kualitatif dan 
Analisis Kuantitatif  terhadap Hazards yang  telah diidentifikasi  dengan 
memadukan data primer (hasil peninjauan lapangan) ,data sekunder, simulasi , 
dan technical calculations mampu memberikan data empiris untuk melakukan 
mitigasi guna mengantisipasi risiko-risiko tersebut antara lain : 
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a. Menyiapkan safeguarding equipments (alat bantu navigasi, Tug boats, Oil 
booms, CCTV monitor jarak jauh, sonar magnetic metal detector, diving 
equipments, underwater CCTV monitor, sheet piles , fire extinguisher 
system, Fire trucks, Foam system, bundwalls, water springkle systems dll.)  
b. Melakukan Engineering Review sesuai Code & Standard dan Field 
Considerations. 
c. Menyiapkan detil prosedur pekerjaan-pekerjaan anchorage, pipe trenching, 
dan penggalian. 
d. Melakukan safety talks rutin setiap hari 
e. Menyiapkan prosedur keadaan darurat  
f. Melakukan Emergency Drill rutin 
g. Melakukan patroli keamanan onshore dan offshore. 
 
5.2  Saran-Saran 
1. Metodologi ini agar dapat dijadikan pedoman dan dimanfaatkan untuk setiap 
melakukan penilaian risiko terhadap suatu proyek konstruksi . 
2. Metodologi ini perlu dikembangkan pada penelitian lanjutan misalnya untuk 
menciptakan formula Clean Up Cost (USD) VS kecepatan waktu penanganan 
tumpahan minyak untuk daerah Pantai Kalimantan Timur, dengan cara 
memadukan data Clean up Cost/ Km² (USD) Area tercemar , kecepatan 
penanganan tumpahan minyak (Hours), data Metocean . 
3. Metodologi ini juga perlu dikembangkan pada penelitian lanjutan untuk 
daerah lain dengan karakteristik pantai berbeda, sehingga didapatkan hasil 
yang berbeda pula. 
4. Dalam penelitian ini faktor risiko seperti ,gempa bumi  walaupun sudah 
tertangkap dalam Risk Identification ,namun diabaikan karena daerah 
Kalimantan Timur bukan daerah gempa , namun apabila Metodologi ini akan 
digunakan untuk daerah yang lain (misalnya pantai Sulawesi Utara atau 
daerah pantai barat Bengkulu ), maka faktor gempa harus menjadi perhatian 
serius. 
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5.1  Kesimpulan 
 
Fenomena yang selalu muncul pada setiap   Pembangunan Proyek Migas 
adalah risiko Kecelakaan Kerja dan risiko Pencemaran Lingkungan. Setiap Risiko 
dapat  diidentifikasi,dievaluasi  secara  kualitatif  dan  diukur  secara  kuantitatif 
sebagai upaya melakukan mitigasi mengantisipasi terjadinya risiko tersebut. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian karya ilmiah ini adalah 
sebagai berikut : 
1.  Penelitian     membuktikan  bahwa  Metodologi  hipotesis  Identifikasi  Risiko 
(Risk Identification) melalui proses Focus Group Discussion (FGD) dengan 
melibatkan  orang-orang  yang  kompeten  dibidangnya  ,mampu  memberikan 
data  empiris  untuk  mengidentifikasi,  menganalisa  dan  mengevaluasi 
timbulnya risiko pada Proyek Pembangunan Terminal dan Tangki Minyak 
Mentah di Kalimantan Timur, mulai fase konstruksi sampai dengan fase 
operasionalnya seperti : 
a.   Risiko SPM tertabrak atau tertarik  kapal dan bocor 
 
b.   Risiko SPM terlepas dari Anchor Chainnya, sehingga under buoy hose 
 
(UBH) tertarik, robek dan bocor. 
 
c.   Risiko pipa offshore kejatuhan atau tertarik jangkar kapal sehingga bocor 
dan minyak tumpah ke laut . 
d.   Risiko sea bed slip (longsor) sehingga menyebabkan pipa existing menjadi 
menggantung atau terbentur dan bocor. 
e.   Risiko pipa onshore pipeline bocor karena tergaruk Excavator bucket  saat 
penggalian paritan pipa . 
f. Risiko kebocoran pada Tanki , pompa dan Metering sehingga minyak 
tumpah ,terbakar atau meledak. 
2.  Penelitian   ini   membuktikan   bahwa   Metodologi   Analisis   Kualitatif   dan 
Analisis Kuantitatif    terhadap Hazards yang    telah diidentifikasi    dengan 
memadukan data primer (hasil peninjauan lapangan) ,data sekunder, simulasi , 
dan technical calculations mampu memberikan data empiris untuk melakukan 
mitigasi guna mengantisipasi risiko-risiko tersebut antara lain : 
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a.   Menyiapkan safeguarding equipments (alat bantu navigasi, Tug boats, Oil 
booms, CCTV monitor jarak jauh, sonar magnetic metal detector, diving 
equipments, underwater CCTV monitor, sheet piles , fire extinguisher 
system, Fire trucks, Foam system, bundwalls, water springkle systems dll.) 
b.   Melakukan  Engineering  Review  sesuai  Code  &  Standard  dan  Field 
 
Considerations. 
 
c.   Menyiapkan detil prosedur pekerjaan-pekerjaan anchorage, pipe trenching, 
dan penggalian. 
d.   Melakukan safety talks rutin setiap hari 
e.   Menyiapkan prosedur keadaan darurat 
f. Melakukan Emergency Drill rutin 
g.   Melakukan patroli keamanan onshore dan offshore. 
S L R NOTES and RECOMMENDATION
2 3 6 P
4 5 20 E
4 4 16 A
3 3 9 R
12.5 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
3 2 6 A
2 2 4 R
4.4 ∑
Lihat referensi “Process Hazards ‐ Hydrocarbon 
releases: fire, explosion, liquid spill“ guna 
mendapatkan jarak minimum antar pipa dan 
valve , Lakukan simulasi Fire Explosion Model , 
hitung safeguarding untuk mengantisipasi 
risiko kebakaran , jarak peralatan, isolation 
valves. 
2 Lay Out dan 
Orientasi Tangki
Arrangement pipa dan valve satu 
dengan yang lain terlalu dekat , 
orientasi dengan pipa exsisting 
tidak tepat .
Piping dan valve sulit diakses, 
mengganggu pengoperasian 
dan perbaikan , sehingga 
berpengaruh pada kerugian 
operasi, bisnis dan Lingkungan 
(tumpahan)
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
GENERAL ‐ Tank Farm & Facility
1 Lay Out dan 
Orientasi Tangki
Jarak antar tangki ke tangki 
lainnya terlalu dekat
Jika salah satu Tangki 
mengalami kebakaran dapat 
mengganggu tangki lainnya, 
sehingga berpengaruh pada 
kerugian operasi, bisnis dan 
Lingkungan (tumpahan)
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat desain spesifikasi fasilitas tank 
berikut kerangan isolasi, yaitu: jarak kerangan, 
jarak tanki, lokasi kerangan, yang sesuai
b. Membuat Standar Operating Procedure 
(SOP), program pemeliharaan dan inspeksi 
tangki timbun
c. Membuat SIMOPS pada saat pekerjaan 
pembangunan terminal minyak yang 
mencakup ijin kerja, pembagian daerah operasi 
kerja, dan lain‐lain.
d. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
e. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat tumpahan 
minyak.
f. Melakukan Emergency Drill secara rutin pada 
masa konstruksi dan operasi.
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 3 6 P
2 4 8 E
4 4 16 A
3 3 9 R
8.9 ∑
3 4 12 P
3 2 6 E
2 3 6 A
3 3 9 R
8.7 ∑
PROCESS HAZARD – Tank Farm Facility
3 Kebocoran minyak : 
kebakaran, ledakan, 
tumpahan dan 
ceceran minyak
Terjadi kebocoran minyak 
karena Tangki rusak, misalnya 
korosi
Terjadi tumpahan minyak 
yang mengganggu operasi , 
sehingga berpengaruh pada 
kerugian , bisnis dan 
Lingkungan (tumpahan)
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat desain spesifikasi fasilitas tank 
berikut kerangan isolasi, yaitu: jarak kerangan, 
jarak tanki, lokasi kerangan, yang sesuai
b. Membuat Standar Operating Procedure 
(SOP), program pemeliharaan dan inspeksi 
tangki timbun
d. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
e. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat tumpahan 
minyak.
f. Melakukan Emergency Drill secara rutin pada 
masa konstruksi dan operasi.
4 Terjadi kebocoran minyak 
karena process equipment 
rusak, misalnya : kebocoran 
pada pompa, metering skid, dll
Terjadi tumpahan minyak 
yang mengganggu operasi , 
sehingga berpengaruh pada 
kerugian , bisnis dan 
Lingkungan (tumpahan)
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat spesifikasi desain paket Metering 
system /pompa berikut pemipaan, sistem 
kontrol dan kerangan isolasi
b. Membuat prosedur pengoperasian Metering 
system /pompa dan program pemeliharaan 
dan inspeksi Metering system.
c. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
e. Melakukan Emergency Drill secara rutin 
pada masa konstruksi dan operasi.
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
2 2 4 P
3 2 6 E
3 1 3 A
2 2 4 R
4.4 ∑
2 2 4 P
2 3 6 E
3 1 3 A
2 1 2 R
4.2 ∑
2 2 4 P
2 1 2 E
2 2 4 A
2 1 2 R
3.2 ∑
NON‐PROCESS HAZARD ‐Tank Farm Facility
8 Buildings: 
Akomodasi untuk 
kebutuhan Control 
Room
Asap masuk dalam bangunan Membahayakan kesehatan 
pekerja di lingkungan Control 
Room
Tidak signifikan , karena control room tertutup 
rapat dan ada exhouser.
7 Pencemaran air oleh 
cairan buangan
Air buangan yang tercemar 
dialirkan ke sungai atau terserap 
tanah
Sebagian minyak terikut air 
buangan, menggangu 
Lingkungan dan merusak 
reputasi
Tidak signifikan , karena sesuai aturan yang 
berlaku air buangan difiltrasi dulu di unit CPI.
6 Kebocoran gas ke 
atmosfir : Flare , 
venting
Tekanan dari process equipment 
melebihi yang ditentuka , seperti 
: compressor , kerusakan setting 
dll.
Tumpah mencemari 
Lingkungan
Tidak signifikan , karena sesuai aturan yang 
berlaku emisi udara dimonitor setiap saat.
5 Racun Minyak mentah tidak termasuk 
kategory racun
NOTES: tidak relevan
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
2 2 4 E
3 2 6 A
2 2 4 R
4.4 ∑
2 2 4 P
3 2 6 E
2 2 4 A
3 2 6 R
4.8 ∑
2 2 4 P
3 2 6 E
2 2 4 A
2 2 4 R
4.6 ∑
11 Storage and material 
handling
Chemical mengenai orang atau 
tercampur dalam air atau udara
meluaki orang , membuat air 
atau udara tercemar
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat material berbahaya dengan MSDS 
yang jelas
b. Membuat prosedur handling material 
berbahaya
c. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat 
d. Melakukan Emergency Drill secara rutin 
10 Energy: electricity, 
electric static, 
pressure, heat
Electric static discharge pada 
saat crude oil sampling
kebakaran tangki , tumpahan 
minyak
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat Standar Operating Procedure 
(SOP), pengoperasian tangki 
b. Membuat program pemeliharaan dan 
inspeksi tangki timbun
c. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
d. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat tumpahan 
minyak.
e. Melakukan Emergency Drill secara rutin 
pada masa konstruksi dan operasi.
9 Lab Building : 
gas/smoke ingress 
to safe area, fire 
escalate to safe area
Gas /Asap yang terlepas 
kedalam ruangan Laboratorium
Faktor kelalaian, Valve gas lupa 
ditutup dan gas masuk dalam 
ruangan Laboratorium
Menyebabkan timbulnya 
ledakan ataupun kebakaran
Membahayakan kesehatan 
pekerja di lingkungan 
Laboratorium
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat Standar Operating Procedure 
(SOP),Laboratorium
b. Membuat program pemeliharaan dan 
inspeksi peralatan Laboratorium
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 3 6 P
3 3 9 E
4 3 12 A
3 3 9 R
8.4 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
14 Landslides: erosion, 
earthquake, 
subsidence
Issue tidak significant Kalimantan Timur bukan daerah  sensitif 
terhadap erosi , Issue tidak Significant
13 Seismic activity, 
Volcano
Terjadi gempa  Tangki rusak , minyak tumpah Kalimantan Timur bukan daerah gempa , Issue 
tidak Significant
NATURAL HAZARD ‐ Tank Farm Facility
12 Extreme Weather: 
high waves, heavy 
rain,lightning,  
thunderstorm
Tangki tersambar petir Terjadi kebakaran dan  
tumpahan minyak yang 
mengganggu operasi , 
sehingga berpengaruh pada 
kerugian , bisnis dan 
Lingkungan .
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat desain spesifikasi fasilitas tank 
anti petir.
c. Membuat program PM/PdM yang baik.
d. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
e. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat tumpahan 
minyak.
f. Melakukan Emergency Drill secara rutin pada 
masa konstruksi dan operasi.
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
3 3 9 E
4 3 12 A
4 3 12 R
7.9 ∑
2 2 4 P
3 2 6 E
2 2 4 A
3 2 6 R
4.8 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
16 Terjadi gangguan masyarakat 
saat pekerjaan konstruksi
Pekerjaan konstruksi 
terhambat, equipments rusak 
, hilang 
17 Other party 
activities, Third 
party activities: 
public activities, 
transportation, local 
industry
Aktivitas kampanye menjelang 
pemilu
Issue tidak significant
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan Patroli keamanan rutin
b. Membentuk Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat melibatkan seluruh 
stakeholders. 
c. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi 
daerah terlarang dan operasi terbatas.
d. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat 
dan LSM sekitar.
EXTERNAL ‐ Tank Farm Facility
15 Security: riots, civil 
disturbance, threats, 
terrorism
Terjadi pencurian minyak dari 
tangki
Kerangan tangki dibuka paksa 
, minyak berhambur keluar, 
menyebabkan 
kebakaran,ledakan dan 
pencemaran
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan Patroli keamanan rutin
b. Membentuk Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat melibatkan seluruh 
stakeholders. 
c. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi 
daerah terlarang dan operasi terbatas.
d. Melengkapi peralatan CCTV di beberapaa 
tempat
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
2 1 2 E
3 3 9 A
3 2 6 R
4.6 ∑
2 3 6 P
2 1 2 E
2 2 4 A
1 2 2 R
4 ∑
3 2 6 P
1 3 3 E
1 2 2 A
3 1 3 R
4 ∑
20 Selama akativitas konstruksi 
proyek terjadi  kecelakaan lalu 
lintas dalam area proyek
Asset damage, injury, 
interrupted 
operations/business
18 Selama akativitas konstruksi 
proyek beberapa heavy 
equipment mengganggu 
operasional industri sekitar 
seperti debu ,kerusakan jalan, 
dll.
Asset damage dapat 
mengganggu proses bisnis
Rekomendasi pencegahan :
a. Safety Talk setiap hari
b. Hanya yang memiliki SIM Proyek yang boleh 
mengendarai kendaraan
c. Memeriksa kesehatan setiap pekerja yang 
akan mengemudi kendaraan berat.
WORKING ENVIRONMENT ‐ Tank Farm Facility
19 Operations failure: 
human error during 
operations and/or 
maintenance
Selama akativitas konstruksi 
proyek terjadi  benda benda 
jatuh dll.
Asset damage dapat 
mengganggu proses bisnis
Rekomendasi pencegahan :
a. Safety Talk setiap hari
b. membuat jaring pengaman untuk tempat 
ketinggian
c. Memeriksa kesehatan setiap pekerja yang 
akan bekerja di ketinggian
d. Melakukan sosialisasi dengan dengan 
seluruh pekerja
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan Patroli keamanan rutin
b. Membentuk Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat melibatkan seluruh 
stakeholders. 
c. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi 
daerah terlarang dan operasi terbatas.
d. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat 
dan LSM sekitar.
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Tank Farm & Facility
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Tangki dan Pompa
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
1 3 3 E
2 3 6 A
2 3 6 R
4.3 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
2 3 6 A
2 2 4 R
4.4 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
3 1 3 A
2 2 4 R
3.8 ∑
23 Atmosphere: 
ventilation, exhaust 
fumes, confined 
space
Ketika melakukan pemeliharaan 
tangki , orang yang bekerja tidak 
mengerti aturan dan bahaya 
masuk dalam Confined Space
Berpotesi terjadinya 
kecelakaan kerja Fatality , 
karena terhirup hawa racun
Rekomendasi pencegahan :
a. Safety Talk setiap hari
b. Melakukan program  training  HSE  safe work 
practice
c. Membuat safety signs, lighting, barriers, 
housekeeping,dll.
d. Mengembangkan Emergency Respon Plan  
dengan melibatkan paramedic on‐site, clinic, 
ambulance dll  (Medivac) , dan melakukan 
excercise secara berkala
22 Physical: 
Corrosion
Tangki mengalami korosi pada 
bottom plate sehingga minyak 
tumpah 
21 Terjadi kecelakaan kerja saat  
aktivitas operations dan 
maintenance  yang 
menyebabkan fatality , jatuh 
,terkena benda panas dll. 
kematian , kebakaran, operasi 
terganggu , bisnis terganggu , 
tumpahan minyak dll. 
Rekomendasi pencegahan :
a. Safety Talk setiap hari
b. Melakukan program  training  HSE  safe work 
practice
c. Membuat safety signs, lighting, barriers, 
housekeeping,dll.
d. Mengembangkan Emergency Respon Plan  
dengan melibatkan paramedic on‐site, clinic, 
ambulance dll  (Medivac) , dan melakukan 
excercise secara berkala
Operasi terganggu , bisnis 
terganggu , minyak 
mencemari tanah , potensi 
kebakaran.
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan pemeriksaan kualitas crude
b. Melakukan program PM/PdM rutin
c. Mengembangkan Emergency Respon Plan  
dengan melibatkan paramedic on‐site, clinic, 
ambulance dll  (Medivac) , dan melakukan 
excercise secara berkala
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2 2 4 P
4 4 16 E
4 4 16 A
3 4 12 R
10.8 ∑
2 2 4 P
3 4 12 E
3 3 9 A
4 3 12 R
8.2 ∑
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
GENERAL ‐ Onshore Pipelines
1 Locations: 
layout  dan Orientasi
Pipa yang baru berdekatan 
dengan pipa exsisting yang 
sedang beroperasi
Terdapat potensi terjadinya 
aliran stray current antar 
pipeline karena perbedaan
penggunaan cathodic 
protection, dimana instalasi 
pipa baru 42” dirancang
menggunakan Anoda Korban 
sementara pipa terpasang 30” 
menggunakan
Impressed Current yang dapat 
menyebabkan tergerusnya 
Anoda Korban secara
lebih cepat. terutama pada 
seksi river crossing dan road 
crossing.
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Menentukan jarak antar pipa dengan 
dampak minimum terjadinya stray current 
antar pipa dan sesuai dengan standard dan 
kode pemasangan instalasi pipa
b. Menentukan jenis cathodic protection pada 
instalasi pipa baru yang mempunyai efek 
minimum terhadap korosi pipa. • Memberikan 
pembatas fisik antar jaringan pipa yang 
berdekatan untuk mengurangi dampak 
rusaknya proteksi korosi jaringan pipa.
c. Menentukan rancangan spesifikasi jaringan 
pipa pada daerah penyebrangan sungai dan 
jalan.
d. Menerapkan program PM/PdM
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 Pipa yang baru berdekatan 
dengan pipa exsisting yang 
sedang beroperasi
Konstruksi penanaman pipa 
baru dengan menggunakan 
Excavator ,berpotensi  
membentur pipeline existing 
pada road crossing maupun 
sepanjang pipa, Sehingga 
dapat mengakibatkan 
terjadinya tumpahan minyak, 
penyebaran gas , 
Rekomendasi pencegahan :
a. Membuat prosedur penggalian pada 
tahapan konstruksi.
b. Memilih tenaga kerja yang berpengalaman 
di bidang penggalian & piping Installation.
c. Melakukan pemeriksaan kelayakan peralatan 
dan alat bantu untuk penggalian.
d. Melakukan Safety Talk rutin setiap works 
group, setiap pagi dan sore
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HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
2 2 4 E
2 2 4 A
2 3 6 R
4.2 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
2 3 6 A
3 2 6 R
4.6 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
3 Pipa yang baru berdekatan 
dengan pipa exsisting yang 
sedang beroperasi ,pekerjaan 
penanaman Onshore Pipeline 
yang baru berpotensi 
menyebabkan soil structure slip 
/ longsor dan berpotensi 
mengakibatkan pipa exsisting 
menggantung tanpa support 
melebihi allowable free span.
Menyebabkan pipa exsisting 
buckling, atau dapat juga 
membentur pipa baru 
sehingga bocor 
mengakibatkan terjadinya 
tumpahan minyak, 
penyebaran gas , 
kebakaran,ledakan 
,kecelakaan/cidera, dan 
protes masyarakat..
Rekomendasi pencegahan :
a. Menyiapkan prosedur detail untuk 
pekerjaan penggalian dan penanaman pipa dan 
perangkat control‐nya sesuai dengan jarak 
antar pipa dan perhitungan desain, sehingga 
aktivitas konstruksi , pipe laying dan anchoring 
masih dalam batas jarak aman.
b. Melakukan control pada setiap step 
prosedur.
PROCESS HAZARD – Onshore Pipelines
4 Hydrocarbon 
releases: fire, 
explosion, liquid spill
Kegagalan mechanical Integrity  
jaringan onshore pipeline 
Potensi tumpahnya minyak ke 
tanah , bisinis terganggu , 
pencemaran lingkungan .
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Mendesain onshore pipeline sesuai ASME 
B.3.14. 
b. Melakukan PM/PdM rutin
5 Racun Crude oil tidak termasuk 
kategori racun
NOTES: tidak significant
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HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
3 2 6 E
3 1 3 A
2 2 4 R
4.4 ∑
2 2 4 P
2 3 6 E
3 1 3 A
2 1 2 R
4.2 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
9 Non‐Process fires: 
gas/smoke ingress 
to safe area, fire 
escalate to safe area
Onshore pipeline operations 
tidak terkait Non‐Process fires
Tidak Significant
7 Pencemaran air oleh 
cairan buangan
Air buangan yang tercemar 
dialirkan ke sungai atau terserap 
tanah
NON‐PROCESS HAZARD ‐ Onshore Pipelines
8 Buildings: 
accommodation, 
control room
Tidak ada banguan Tidak significant
Sebagian minyak terikut air 
buangan, menggangu 
Lingkungan dan merusak 
reputasi
Tidak signifikan , karena tidak ada air buangan 
pada pipelines
6 Kebocoran gas ke 
atmosfir : Flare , 
venting
Tekanan dari process equipment 
melebihi yang ditentuka , seperti 
: compressor , kerusakan setting 
dll.
Tumpah mencemari 
Lingkungan
Tidak signifikan , karena sesuai aturan yang 
berlaku emisi udara dimonitor setiap saat.
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HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
13 Seismic activity, 
Volcano
Kalimantan Timur bukan daerah 
gempa
Tidak Sisgnificant
NATURAL HAZARD ‐ Onshore Pipelines
12 Extreme Weather: 
high waves, heavy 
rain, thunderstorm, 
lightning
Petir menyambar pipelines , 
sangat kecil kemungkinannya
tidak significant
11 Storage and material 
handling
Tidak terkait dengan Storage & 
Mat'al handling
Tidak Sisgnificant
10 Energy: electricity, 
electric static, 
pressure, heat
Not applicable in the operations Tidak Significant
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
2 2 4 E
2 3 6 A
3 2 6 R
4.6 ∑
2 2 4 P
3 2 6 E
2 2 4 A
3 2 6 R
4.8 ∑
2 2 4 P
2 3 6 E
2 2 4 A
2 2 4 R
4.6 ∑
16 Other party 
activities, Third 
party activities: 
public activities, 
transportation, local 
industry
Aktivitas kampanye pemilu 
sekitar ROW
Pipeline failure/damage 
menyebabkan Oil spill , 
operasi terhenti, berpotensi 
terjadi tumpahan minyak dan 
pencemaran tanah.
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan Patroli keamanan rutin
b. Membentuk Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat melibatkan seluruh 
stakeholders. 
c. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi 
daerah terlarang dan operasi terbatas.
d. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat 
dan LSM sekitar.
Pekerjaan konstruksi 
terhambat, equipments rusak 
, hilang 
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan Patroli keamanan rutin
b. Membentuk Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat melibatkan seluruh 
stakeholders. 
c. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi 
daerah terlarang dan operasi terbatas.
EXTERNAL ‐ Onshore Pipelines
14 Security: riots, civil 
disturbance, threats, 
terrorism
Terjadi pelobangan pipa dan 
pencurian minyak sepanjang 
Onshore Lines
Pipeline failure/damage 
menyebabkan Oil spill , 
operasi terhenti, berpotensi 
terjadi tumpahan minyak dan 
pencemaran tanah.
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Pembentukan Patroli keamanan bersama 
antara PT. Pertamina (Pesero) dan Chevron 
sepanjang ROW (Right of Way)
c. Menerapkan program Corporate Social 
Responsibility (CSR).
d. Mengklasifisikan area tersebut sebagai area 
terlarang/terbatas.
15 Security: riots, civil 
disturbance, threats, 
terrorism
Ganguan masyarakat sipil ketika 
pekerjaan konstruksi Onshore 
Pipelines
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HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
2 2 4 E
3 2 6 A
2 2 4 R
4.4 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
3 1 3 A
2 2 4 R
3.8 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
1 3 3 A
2 2 4 R
3.8 ∑
17 Other party 
activities, Third 
party activities: 
public activities, 
transportation, local 
industry
Masyarakat demo dan menutup 
jalan akses masuk ke  area 
konstruksi Onshore Pipelines
Konstruksi terhenti Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan Patroli keamanan rutin
b. Membentuk Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat melibatkan seluruh 
stakeholders. 
c. Mengklasifikasikan area tersebut menjadi 
daerah terlarang dan operasi terbatas.
d. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat 
dan LSM sekitar.
WORKING ENVIRONMENT ‐ Onshore Pipelines
18 Operations failure:  
Human error during 
operations and/or 
maintenance
Terjadi kecelakaan transportasi 
ketika pekerjaan konstruksi 
Asset rusak , proses konstruksi 
terganggu
Rekomendasi pencegahan :
a. Safety Talk setiap hari
b. Hanya yang memiliki SIM Proyek yang boleh 
mengendarai kendaraan
c. Memeriksa kesehatan setiap pekerja yang 
akan mengemudi kendaraan berat.
19 Terjadi kecelakaan kerja saat  
aktivitas operations dan 
maintenance  yang 
menyebabkan fatality , jatuh 
,terkena benda panas dll. 
Terjadi kematian , kebakaran, 
operasi terganggu , bisnis 
terganggu , tumpahan minyak 
dll. 
Rekomendasi pencegahan :
a. Safety Talk setiap hari
b. Melakukan program  training  HSE  safe work 
practice
c. Membuat safety signs, lighting, barriers, 
housekeeping,dll.
d. Mengembangkan Emergency Respon Plan  
dengan melibatkan paramedic on‐site, clinic, 
ambulance dll  (Medivac) , dan melakukan 
excercise secara berkala
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HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Onshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Onshore Pipelines & Facility
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
2 2 4 E
2 3 6 A
2 2 4 R
4.4 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
21 Atmosphere: 
ventilation, exhaust 
fumes, confined spa
Tidak berhubungan Tidak Significant
20 Physical:
Korosi
Pipelines mengalami korosi  
sehingga minyak tumpah 
Operasi terganggu , bisnis 
terganggu , minyak 
mencemari tanah , potensi 
kebakaran.
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan pemeriksaan kualitas crude
b. Melakukan program PM/PdM rutin
c. Mengembangkan Emergency Respon Plan  
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2 3 6 P
2 4 8 E
3 4 12 A
4 4 16 R
8.8 ∑
2 3 6 P
2 4 8 E
3 4 12 A
3 4 12 R
8.4 ∑
Berpotensi terjadi kebocoran 
pipa yang akan menyebabkan 
terjadinya tumpahan minyak 
ke laut sehingga mengganggu 
operasi , Lingkungan serta 
berpengaruh pada kerugian , 
bisnis .
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Menyiapkan prosedur detail untuk 
pekerjaan trenching dan perangkat kontrolnya 
(misalnya GPS) yang merujuk pada perhitungan 
beban saat penggelaran pipa bawah laut 
sehingga menjadi panduan bagi keselamatan 
operasi Lay Barge.
b. Memastikan jarak maksimum yang 
diperbolehkan bagi setiap pipa untuk dapat 
menggantung tanpa penyangga
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Offshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
GENERAL ‐ Offshore pipeline
1 Locations: layout 
dan orientasi
Ketika mengeruk seabed dekat 
pipa exsisting yang sedang 
beroperasi untuk 
membenamkan pipa yang akan 
digelar , tiba‐tiba pipa exsisting 
longsor , dan bocor karena 
membentur  pipa yang baru
Terjadi tumpahan minyak ke 
laut sehingga mengganggu 
operasi , Lingkungan serta 
berpengaruh pada kerugian , 
bisnis .
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat Prosedur Trenching  pada tahapan 
konstruksi.
b. Mengatur kecepatan pengerukan
c. Membuat prosedur kerja aman untuk 
bekerja di bawah laut
d. Membuat Pre‐Incident Planning tumpahnya 
minyak 
e. Membuat Prosedur Tanggap Daruratnya 
berdasarkan hasil simulasi sebaran tumpahan 
minyak di laut.
Offshore Pipelines
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 Locations: layout 
dan orientasi
Ketika melakukan trenching pipa 
yang baru , tiba‐tiba  seabed 
longsor sehingga supporting 
span pipa exsisting  berubah  
dan terjadi buckling .
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Offshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Offshore Pipelines
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 3 6 P
4 4 16 E
3 4 12 A
4 3 12 R
10.8 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
2 1 2 P
2 1 2 E
2 1 2 A
2 1 2 R
2 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
4 Racun Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
PROCESS HAZARD – Offshore Pipeline
3 Kebocoran Minyak : 
Kebakaran, Ledakan, 
Tumpahan Minyak
Offshore Pipeline bocor Terjadi tumpahan minyak ke 
laut sehingga mengganggu 
operasi , Lingkungan serta 
berpengaruh pada kerugian , 
bisnis .
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat design Pipelines sebaik baiknya 
sesuai ASME B.3.14 
b. Melakukan PM/PdM secara rutin
c. Membuat Pre‐Incident Planning tumpahnya 
minyak 
e. Membuat Prosedur Tanggap Daruratnya 
berdasarkan hasil simulasi sebaran tumpahan 
minyak di laut.
NON‐PROCESS HAZARD ‐ Offshore pipeline
6 Buildings: 
accommodation, 
control room
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
5 Discharge to 
atmosphere: flare, 
vent
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Offshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Offshore Pipelines
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
8 Energy: electricity, 
electric static, 
pressure, heat
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
7 Non‐Process fires: 
gas/smoke ingress 
to safe area, fire 
escalate to safe area
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
NATURAL HAZARD ‐ Offshore Pipelines
10 Extreme Weather: 
high waves, heavy 
rain, thunderstorm, 
lightning
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
9 Storage and material 
handling
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Offshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Offshore Pipelines
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 1 2 P
2 1 2 E
2 1 2 A
2 1 2 R
2 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
3 2 6 A
3 2 6 R
4.6 ∑
4 4 16 P
4 3 12 E
3 4 12 A
2 3 6 R
13 ∑
EXTERNAL ‐ Offshore Pipelines
12 Security: riots, civil 
disturbance, threats, 
terrorism
Terjadi pelobangan pipa dan 
pencurian minyak sepanjang 
Offshore Lines
Pipeline failure/damage 
menyebabkan Oil spill kelaut  , 
operasi terhenti, berpotensi 
terjadi tumpahan minyak dan 
pencemaran laut.
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Pembentukan Patroli keamanan bersama 
antara PT. Pertamina (Pesero) dan Chevron 
sepanjang ROW (Right of Way)
c. Menerapkan program Corporate Social 
Responsibility (CSR).
d. Mengklasifisikan area tersebut sebagai area 
terlarang/terbatas.
11 Seismic activity, 
Volcano
Kalimantan Timur bukan daerah 
gempa
Tidak Significant
13 Kegagalan Offsore Pipeline  
akibat  kejatuhan benda , atau 
pipa terseret anchor kapal.
Navigational Aids lost/damage 
leading to unsecured 
operations (i.e.: loss of 
operations/business, SPM 
damage due to collision)
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Memasang alat bantu navigasi.
b. Membuat Pre‐Incident Planning tumpahnya 
minyak serta Prosedur Tanggap
c. Daruratnya berdasarkan hasil simulasi 
sebaran tumpahan minyak di laut.
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Offshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Offshore Pipelines
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
2 2 4 P
2 2 4 E
2 2 4 A
2 3 6 R
4.2 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
2 3 6 A
2 2 4 R
4.4 ∑
WORKING ENVIRONMENT ‐ Offshore Pipelines
14 Ketika pelaksanaan konstruksi 
terjadi kecelakaan kerja dimana 
pekerja tenggelam kelaut
Fatality korban meninggal , 
proses konstruksi terganggu, 
dan mengganggu reputasi 
perusahaan.
Rekomendasi pencegahan :
a. Membuat prosedur kerja bawah laut pada 
tahapan konstruksi.
b. Memilih tenaga kerja yang berpengalaman 
di bidang Offshore piping Installation.
c. Melakukan pemeriksaan kelayakan peralatan 
dan alat bantu untuk Offshore Works.
d. Membuat Prosedur Tanggap Darurat, untuk 
konstruksi.
e. Melakukan Safety Talk rutin setiap works 
group, setiap pagi dan sore
15 Physical: 
Korosi
Offshore Pipelines mengalami 
korosi  sehingga minyak tumpah 
kelaut  
Operasi terganggu , bisnis 
terganggu , minyak 
mencemari laut  , potensi 
merusak reputasi
Rekomendasi pencegahan :
a. Melakukan pemeriksaan kualitas crude
b. Melakukan program PM/PdM rutin
c. Mengembangkan Emergency Respon Plan  
S L R NOTES and RECOMMENDATION
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  : Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Offshore Pipelines
Drawings (PFD, P&ID, Layout) : Equipment     : Design Intent :
Offshore Pipelines
No GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES RISK SCORE
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
17 Diseases: drinking 
water, contaminated 
water / food, 
biological things
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
16 Atmosphere: 
ventilation, exhaust 
fumes, confined spa
Tidak berhubungan langsung Tidak Significant
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2 3 6 P
2 4 8 E
3 4 12 A
4 4 16 R
8.8 ∑
3 4 12 P
3 4 12 E
3 4 12 A
4 4 16 R
12.4 ∑
SPM mengalami (leaks, 
rupture pada floating hose) 
sehingga mengakibatkan 
terlepasnya minyak  ke laut 
dan berdampak pada proses 
bisnis, pencemaran 
lingkungan, aset dan reputasi , 
serta berpotensi terjadinya 
kebakaran.
2 Saat Loading Crude ,tanpa 
diketahui petugas tambat 
Tangker putus  dan Tangker 
bergerak menjauh dari SPM  dan 
menarik Floating Hose , sehingga 
robek dan Bocor
Floating hose  rusak / bocor , 
Operasional terganggu , 
terjadi tumpahan minyak 
kelaut yang mencemari 
Lingkungan
Rekomendasi pencegahan :
a.Review Prosedure Loading dan Unloading Via 
SPM
b.Lakukan Simulasi Tumpahan Minyak kelaut 
untuk menghitung safeguard system yang 
harus disiapkan
c. Design Specification  SPM meliputi : 
materials,breakaway coupling, anchor leg dan 
anchor base.
d. Membuat Prosedur Tanggap Darurat, dan 
selalu mengupdate setiap 3 bulan.
e. Melakukan Emergency Drill secara rutin.
GENERAL ‐ Single Point Mooring (SPM)
Rekomendasi pencegahan :
a. Rancang design SPM meliputi Mat'al, Seals, 
Valves , Anchor leg ,anchor base ,  Corrosion 
protection  dan lain‐lain sesuai standard .
b.Lakukan Simulasi Tumpahan Minyak kelaut 
untuk menghitung safeguard system yang 
harus disiapkan
c. Membuat Prosedur Tanggap Darurat, dan 
selalu mengupdate setiap 3 bulan.
d. Melakukan Emergency Drill secara rutin.
Drawings (PFD, P&ID, Layout) :
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Single Point Mooring (SPM)
Equipment     : Design Intent :
RISK SCORENo GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES
Loading / Unloading SPM
Locations :
Lay out dan 
Orientasi
1 SPM tertabrak Tangker ketika 
merapat , sehingga SPM Bocor
S L R NOTES and RECOMMENDATION
Drawings (PFD, P&ID, Layout) :
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Single Point Mooring (SPM)
Equipment     : Design Intent :
RISK SCORENo GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES
Loading / Unloading SPM
2 3 6 P
5 3 15 E
5 3 15 A
5 3 15 R
11.4 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
6 Buildings: 
accommodation, 
control room
Tidak berhubungan Tidak significant
5 Discharge to 
atmosphere: flare, 
vent
Tidak berhubungan Tidak significant
4 Toxic Tidak berhubungan Tidak significant
PROCESS HAZARD ‐ Single Point Mooring (SPM)
NON‐PROCESS HAZARD ‐ Single Point Mooring (SPM)
Rekomendasi pencegahan :
1. Membuat prosedure Loading / Unloading  :
    a. Pre Opreation Check List
    b. Secondary Containtment
    c. Grounding / Bonding
    d. Hose handling & storage etc.
2.Melakukan  PM/PdM program for SPM 
System
Hydrocarbon terlepas kelaut 
dan berdampak pada proses 
bisnis, pencemaran 
lingkungan, aset dan reputasi , 
serta berpotensi terjadinya 
kebakaran.
Terjadi kegagalan selama proses 
Loading / Unloading :
a. Connection failure
b. Flexible hose failure
c. Operation Failure
Hydrocarbon 
releases :
Fire, Explosion, Oil 
Spill
3
S L R NOTES and RECOMMENDATION
Drawings (PFD, P&ID, Layout) :
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Single Point Mooring (SPM)
Equipment     : Design Intent :
RISK SCORENo GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES
Loading / Unloading SPM
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
2 3 6 P
3 3 9 E
3 3 9 A
2 3 6 R
7.5 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
9 Storage and material 
handling
Tidak berhubungan Tidak significant
8 Energy: electricity, 
electric static, 
pressure, heat
Electric static discharge pada 
saat crude oil sampling
kebakaran SPM  , tumpahan 
minyak kelaut
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat Standar Operating Procedure 
(SOP), pengoperasian SPM
b. Membuat program pemeliharaan dan 
inspeksi tangki timbun
c. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
d. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat tumpahan 
minyak.
e. Melakukan Emergency Drill secara rutin 
pada masa konstruksi dan operasi.
7 Non‐Process fires: 
gas ingress to safe 
area, fire escalate to 
safe area
Tidak berhubungan Tidak significant
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Drawings (PFD, P&ID, Layout) :
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Single Point Mooring (SPM)
Equipment     : Design Intent :
RISK SCORENo GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES
Loading / Unloading SPM
1 3 3 P
4 3 12 E
4 3 12 A
3 3 9 R
8.1 ∑
1 1 1 P
1 1 1 E
1 1 1 A
1 1 1 R
1 ∑
2 2 4 P
2 2 4 E
2 2 4 A
2 2 4 R
4 ∑
12 Landslides: Erosion, 
Subsidence, 
Earthquake
Kaltim Tidak berhubungan 
dengan Erosi laut
Tidak significant
11 Seismic activity, 
Volcano
Tidak berhubungan Kalimantan Timur bukan daerah gempa
NATURAL HAZARD ‐ Single Point Mooring (SPM)
10 Extreme Weather: 
high waves, heavy 
rain, thunderstorm, 
lightning
Pada saat Loading / Unloading , 
SPM  mengalami lepas dari 
anchornya sehingga floating 
hose dan subsea hose tertarik 
dan robek.
Hydrocarbon terlepas kelaut 
dan berdampak pada proses 
bisnis, pencemaran 
lingkungan, aset dan reputasi , 
serta berpotensi terjadinya 
kebakaran.
Rekomendasi pencegahan :
a. Rancang design SPM meliputi Mat'al, Seals, 
Valves , Anchor leg ,anchor base ,  Corrosion 
protection  dan lain‐lain sesuai standard .
b.Lakukan Simulasi Tumpahan Minyak kelaut 
untuk menghitung safeguard system yang 
harus disiapkan
c. Membuat Prosedur Tanggap Darurat, dan 
selalu mengupdate setiap 3 bulan.
d. Melakukan Emergency Drill secara rutin.
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Drawings (PFD, P&ID, Layout) :
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Single Point Mooring (SPM)
Equipment     : Design Intent :
RISK SCORENo GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES
Loading / Unloading SPM
2 3 6 P
5 3 15 E
5 3 15 A
5 3 15 R
11.4 ∑
2 3 6 P
3 4 12 E
3 4 12 A
3 4 12 R
9.6 ∑
14 Security: riots, civil 
disturbance, threats, 
terrorism
SPM tertabrak kapal lain yang 
sedang lewat.
SPM bocor menyebabkan Oil 
spill kelaut  , operasi terhenti, 
berpotensi terjadi tumpahan 
minyak dan pencemaran laut.
Rekomendasi pencegahan :
a. Pasang alat bantu navigasi 
b. Rancang design SPM meliputi Mat'al, Seals, 
Valves , Anchor leg ,anchor base ,  Corrosion 
protection  dan lain‐lain sesuai standard .
c.Lakukan Simulasi Tumpahan Minyak kelaut 
untuk menghitung safeguard system yang 
harus disiapkan
d. Membuat Prosedur Tanggap Darurat, dan 
selalu mengupdate setiap 3 bulan.
e. Melakukan Emergency Drill secara rutin.
EXTERNAL ‐ Single Point Mooring (SPM)
13 Security: riots, civil 
disturbance, threats, 
terrorism
Terjadi gangguan masyarakat 
terhadap SPM
SPM bocor menyebabkan Oil 
spill kelaut  , operasi terhenti, 
berpotensi terjadi tumpahan 
minyak dan pencemaran laut.
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Pembentukan Patroli keamanan bersama 
antara PT. Pertamina (Pesero) dan Chevron 
sepanjang ROW (Right of Way)
c. Menerapkan program Corporate Social 
Responsibility (CSR).
d. Mengklasifisikan area tersebut sebagai area 
terlarang/terbatas.
S L R NOTES and RECOMMENDATION
Drawings (PFD, P&ID, Layout) :
HAZID STUDY ‐ RECORD SHEET PROJECT  :  Terminal dan Tangki Minyak Mentah Kalimantan TimurSYSTEM    : Single Point Mooring (SPM)
Equipment     : Design Intent :
RISK SCORENo GUIDEWORDS ISSUES  CONSEQUENCES
Loading / Unloading SPM
2 3 6 P
2 3 6 E
3 3 9 A
3 4 12 R
7.2 ∑
3 4 12 P
2 3 6 E
3 3 9 A
2 4 8 R
9.2 ∑
WORKING ENVIRONMENT ‐ Single Point Mooring (SPM)
15 Operations failure: 
human error during 
operations and/or 
maintenance
Anchor Tanker jatuh mengenai 
PLEM.
PLEM bocor dan crude 
tumpah ke laut , Operasi 
terhenti, berpotensi 
pencemaran laut
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat Standar Operating Procedure 
(SOP), pengoperasian SPM
b. Setiap Loading harus ada Tugboat pandu
c. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
d. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat tumpahan 
minyak.
e. Melakukan Emergency Drill secara rutin 
pada masa konstruksi dan operasi.
16 Operations failure: 
human error during 
operations and/or 
maintenance
Floating Hose robek karena 
overpressure
Floatinghose bocor 
menyebabkan Oil spill kelaut  , 
operasi terhenti, berpotensi 
terjadi tumpahan minyak dan 
pencemaran laut.
Rekomendasi tindakan pencegahan:
a. Membuat Standar Operating Procedure 
(SOP), pengoperasian SPM
b. Setiap Loading harus ada Tugboat pandu
c. Membuat Pre‐Incident Planning dan 
Prosedur Tanggap Darurat.
d. Menyediakan peralatan lindungan 
lingkungan untuk tanggap darurat tumpahan 
minyak.
e. Melakukan Emergency Drill secara rutin 
pada masa konstruksi dan operasi.
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